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Dodatek č. 9 
ke smlouvě o dílo č. 1278-2016-508101 ze dne 5.10.2016 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Anna Havlíková, KPÚ Ústecký kraj, 
rada, Pobočka Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 727 956 725 

E-mail : a.havlikova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00  

Zastoupen: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou    

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx    

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO : 48110141 

DIČ : CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U městského soudu v Praze, spisová značka 
C 16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 
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 (dále jen „zhotovitel“) 

Předmět díla Smlouvy o dílo:  
 

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Benešov nad 
Ploučnicí“ 
 

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Benešov nad Ploučnicí 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 
dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek I. 
Předmět a účel dodatku 

 
1.1. Předmětem dodatku je posunutí termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků k vystavení dle ust. § 11 odst. 1 zákona z termínu 15. 5. 

2020 na 15. 9. 2020. 

1.2. Změna termínu plnění je provedena v položkovém výkazu činností - Příloze č. 1 k 

dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov nad Ploučnicí tak, jak je výše 

uvedeno. 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 8 se 
nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1278-2016-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benešov nad Ploučnicí“. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách v platném znění. 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 
 
V Teplicích dne 31.12.2019            V Praze dne 19.12.2019           
 
Za objednatele:          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj  
 

 

 
Ing. Jana Švábová, jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o. 

 
Příloha:   1) Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 Smlouvy o dílo KoPÚ v 
k. ú. Benešov nad Ploučnicí 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 Smlouvy o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov nad Ploučnicí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 89 3 000 267 000 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 116 1 000 116 000 31.1.2018

721 000 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 116 1 200 139 200

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 500 5 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 19 1 000 19 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 1 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 116 1 500 174 000 15.9.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

362 200

3.3 Mapové dílo ha 116 1 200 139 200 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

139 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 500 400 200 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
200 000

31.10.2017

30.11.2017

ha 1 500 177 000

Rozbor současného stavu                      ha 116 1 000 116 000

 100 bm 2Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 10 000 20 000

31.01.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.05.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.9.2019

3.1.4.

118



1 721 104 Kč

362 200 Kč

139 200 Kč

200 000 Kč

1 422 400 Kč

298 704 Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

721 000 Kč1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 19.12.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 31.12.2019   

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jana Švábová, jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


