
 Číslo smlouvy objednatele: (generovat z DMS) 988-2016-514204/6 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy Přepychy u Opočna 

 

DODATEK č.6 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Telefon:  

E-mail : alena.rufferova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., Geodézie 
Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.  

Reprezentant sdružení : GEODÉZIE CINDR s.r.o. 
Sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová 

Zastoupen: Ing. Miloslavem Cindrem, jednatel společnosti 
GEODÉZIE CINDR s.r.o., Vedoucí společník 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 3c6hwcb 

Bankovní spojení: GEMB a.s., Česká Třebová 

Číslo účtu: 214590325/0600 

IČO: 02967723 

DIČ: CZ02967723 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

 

KS v H. Králové, oddíl C, vložka 33583 

Účastník sdružení : Geodezie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc. 
Sídlo:  Svitavy 
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Zastoupen: Ing. Martin Dědourek CSc. 
Telefon:  

E-mail :  

IČO: 13553003 

DIČ:  

Společnost je zapsaná v živnosteském 
rejstříku vedeném:   

 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

  

Důvody uzavření dodatku 
 

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.12.2019 

pod čj. SPU 494046/2019 o prodloužení termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. do 30.6.2020, 

a to z důvodů skutečnosti vycházející ze stavu rozpracovanosti návrhu nového uspořádání 
pozemků a z okolností, které nemohl projektant předvídat a jenž vyvstaly až při projednávání 
navrženého stavu s vlastníky, mj. nesouhlas s trasou navržené HPC 7 a VHO ( záchytný průleh 
OP1 a protipovodňová hráz Dřízna) schválené plánem společných zařízení. Po projednání se 
zhotovitelem objednatel důvody uvedené v žádosti zhotovitele uznal jako objektivní a účelné. 
 

  

Předmět dodatku 
 

2.1. Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku: 

 
Fakturační celek/ dílčí část 

Termín 
ukončení dle 
dodatku č. 5 
SOD 

Termín 
ukončení dle 
tohoto 
dodatku 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona 

10.1.2020 30.6.2020 

 

  

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Rychnově n. Kněžnou dne 23.12.2019 

 

V České Třebové dne 20.12.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Miloslav Cindr -vedoucí Společník  
Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., 
Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek 
CSc.  

 
 

 

 


