
DODATEK č. 5 
SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka  

krajského pozemkového úřadu 

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat: 

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Soňa Šujanová, Pobočka Zlín 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Telefon: 727 957 182 

E-mail : s.sujanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s.   

Sídlo: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno   

Zastoupen: 
Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons)   

předsedou  představenstava 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



 Číslo smlouvy objednatele: 378-2016-525201/5 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  Xs-008-2016-DLH 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic 

 

 

 

Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 14. 4. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 

pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic (dále jen „smlouva“), ve znění 

pozdějších dodatků.  

2.  Pobočka Zlín SPÚ se rozhodla přerušit práce na návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. 

Dolní Lhota u Luhačovic. Důvodem je nedostatek potřebné půdy pro plán společných zařízení. 

Vlastníci 56% výměry pozemků řešených v KoPÚ zaslali Pobočce Zlín nesouhlas s připravovaným 

návrhem KoPÚ, který vycházel ze zkrácených aktualizovaných nárokových listů. Vzniklá situace 

byla projednána dne 24. 9. 2019 na jednání sboru zástupců, který se vyslovil pro pozastavení prací 

na přípravě návrhu KoPÚ do doby, než se podaří získat výměru potřebnou pro plán společných 

zařízení jiným způsobem než krácením vstupních nároků vlastníků. Vzhledem k tomu, že ani obec 

není schopna se podílet na zabezpečení potřebné výměry, byla Pobočka Zlín nucena přistoupit 

k přerušení prací na návrhu KoPÚ, a to nejdéle do 31. 10. 2020. Tato skutečnost byla zhotoviteli 

oznámena přípisem Pobočky Zlín ze dne 22. 10. 2019.  

3.  Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 5 
k původní smlouvě o dílo.  

 

I. 

1.  Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic, který je jako příloha nedílnou 

součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:  

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
Termín plnění: do 6 měsíců od výzvy objednatele 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 4. 2016 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti 

beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 

dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

Ve Zlíně dne 16. 12. 2019 

 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

  

 

 
Státní pozemkový úřad 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
v z. Ing. Lubomír Holubec 
zástupce ředitelky 

 

 
Geocart CZ a.s.   
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons) 
předseda představenstva  
zastoupen  
xxxxxxxxxxxxxx 
na základě plné moci ze dne 16. 9. 2019 



 Číslo smlouvy objednatele: 378-2016-525201/5 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  Xs-008-2016-DLH 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic 

 

 

 
 
Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 
2. Plná moc ze dne 16. 9. 2019 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic Dodatek č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 34 750 25 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 180 950 171 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 10 1 200 12 000

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 196 1 340 262 640 15.5.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 190 400 76 000 15.5.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 179 600 107 400 15.7.2017

3.1.5.a
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

aktualizace
ha 178 278 49 484 15.6.2019

734 024 15.6.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 179 1 000 179 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 500 5 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 69 300 20 700

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 550 2 750

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 178 1 350 240 300

do 6 měsíců od 

výzvy  

objednatele

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000 16 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

463 750

3.3 Mapové dílo ha 178 600 106 800 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

106 800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 550 220 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 220 000

15.2.20173.1.1.

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.2.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

15.2.2018



734 024 Kč

463 750 Kč

106 800 Kč

220 000 Kč

1 524 574 Kč

320 161 Kč

1 844 735 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 16. 12. 2019        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

………………………………………………………….

Státní pozemkový úřad

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

v z. Ing. Lubomír Holubec

zástupce ředitelky

…………………………………………………………

Geocart CZ a.s.  

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva 

zastoupen                                                                                                                            

xxxxxxxxxxxxxxx

na základě plné moci ze dne 16. 9. 2019 

Za objednatele: Za zhotovitele:



/ Plná moc GEOCART

PLNA MOC
Společnost;
Geocart CZ a.s.
se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
IČO: 25567179
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 
zastoupena; Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a 
podepisovat samostatné a udělovat zmocnění 
(dále jen „Společnost')

uděluje tímto plnou moc

panu
pozici

trvale bytem pracující ve Společnosti na

k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění:

Plná moc se uděluje k
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 

závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a 
projektování pozemkových úprav.

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 
závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.

- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami 
uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového 
limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše 
uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 8. 2019 do odvolání

V Praze, dne; 16. 9. 2019 

Společnost;

V Brně, dne: 16. 9. 2019 

Zástupce:

Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva

který zmocnění 
uděluje

který zmocnění 
přijímá

Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno,
(ČO: 2556717S, DIČ: 0220567179, spis. znaára KS v Brné, odd. B, vl, 2989 
tel.: -!-420 543 216 S67, e-mail; geocart@geocan:.cz, web: vvww.geocartcz


