
 Číslo smlouvy objednatele:  1106-2018-514204/1 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 18.1844 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Osečnice 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí 
pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Michal Drtík, pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Ing. Karel Káda, pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

Telefon:  

E-mail : rychnov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol.s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista 
společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti 

Telefon:  

E-mail :  
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ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 
4062 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

  

Důvody uzavření dodatku 
Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.1.2020 (čj. SPU 006362/2020) o 

změnu termínu dokončení dílčího fakturačního celku 3.4.3. zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
GP pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování 
hranic pozemků neřešených dle §2 zákona u smlouvy o dílo č. 1106-2018-514204, čj. SPU 
477131/2018 na Komplexní pozemkové úpravy Osečnice ze dne 18.10.2018. 

Důvodem žádosti o úpravu termínu je velký rozsah změny průběhu vnějšího obvodu KoPÚ 
v úseku, kde obvod tvoří obtížně přístupný vodní tok Bělá a upravený průběh obvodu KoPÚ 
respektuje skutečnou břehovou linii toku. Na jednání v rámci kontrolního dne (8.1.2019) 
objednatel důvody uvedené v žádosti zhotovitele uznal jako objektivní a účelné. 

 

  

Předmět dodatku 
 

Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku:   

Fakturační celek 
Termín ukončení 

dle SOD 

Termín ukončení 
dle tohoto 

dodatku 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

28.1.2020 30.4.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 28.1.2020 30.4.2020 
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Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 14.1.2020 

 

V Praze dne 10.1.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Jaromír Prošek  

prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. 
 

 

 

 

 
 


