
 Číslo smlouvy objednatele: 401-2019-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: II/2019  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlásnice u Šternberka 

 

DODATEK č. 1  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 10. 6. 2019 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla  

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka  

 

SMLUVNÍ STRANY : 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc  

Ing. Jana Kvítková, zaměstnanec Pobočky 
Olomouc 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

E-mail : olomoucky.kraj@spucr.cz, 
olomouc.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o. 

Sídlo: Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: jednatelkou Ing. Lenkou Sedlákovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: 8dsrqkn 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 

Číslo účtu: 1025500073/5500 

IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 
1988 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy - snížení počtu měrných 
jednotek, kterou se mění hodnota závazku. 

 

Ke změně počtu měrných jednotek dochází u dílčí části:  

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole – snížení počtu o 20 MJ, původní počet 20 MJ 
se mění na 0 MJ 

 
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 
snížených 

MJ 

Cena za MJ 
v Kč bez 

DPH 

Celková cena 
snížení v Kč 

bez DPH 

3.4. Přípravné práce     

3.4.1. Doplnění stávajícho bodového pole bod 20 2 000 40 000 

 

Celková hodnota méněprací činí 40 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla 
snížena. 

 

Změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 

 

Odůvodnění: 

Pro potřeby návrhu komplexních pozemkových úprav ani pro potřeby katastru nemovitostí není 
nutné z důvodu použité technologie měření a členitosti terénu podrobné polohové bodové 
pole, resp. doplnění stávajícího bodového pole zpracovat. Z uvedeného důvodu nebude dílčí 
část 3.4.1. realizována.  
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Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty 
závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 
10 % původní hodnoty závazku. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   

 

Článek II. 

Cena za provedení díla 
 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

 

Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 776 250 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 541 400 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 83 600 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 401 250 Kč 

DPH 21% 294 263 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 695 513 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

 
 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.    

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Olomouci dne 27. 1. 2020 

 

V Olomouci dne 24. 1. 2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
……………………………………….. 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 
 
 
 

 
……………………………………….. 
Ing. Lenka Sedláková 
jednatelka společnosti 
„ORIS“ spol. s r.o. 

Příloha 
Položkový výkaz činností – KoPÚ Hlásnice u Šternberka  
 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Hlásnice u Šternberka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 2 000 0 28.2.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 203 800 162 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 6 1 500 9 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 15 3 500 52 500 31.7.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 95 3 200 304 000 31.7.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 4 000 8 000 31.7.2020

Rozbor současného stavu                      ha 209 500 104 500 30.9.2020

Studie odtokových poměrů 1) ha 209 250 52 250 30.9.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 209 400 83 600 30.10.2020

776 250 30.10.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 209 1 300 271 700

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 15 900 13 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 80 800 64 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 6 2 500 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 209 800 167 200 31.3.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

541 400

3.6. Mapové dílo ha 209 400 83 600

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

83 600

3.4.3

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

28.2.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.9.2021

3.4.4.

3.4.2.



ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj jednatelka společnosti "ORIS" spol. s r.o.

541 400

…………………………………………

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….

Za zhotovitele:Za objednatele:

 V Olomouci dne 24. 1. 2020V Olomouci dne 27. 1. 2020

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

776 250

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Lenka Sedláková

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

1 695 513

294 263

1 401 250

83 600

Celková cena bez DPH v Kč


