            KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic                                                       Spis č. 2VZ10155/2017-504202        
                                                                                                     Č.j. SPU 004353/2020


Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26.10.2017 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků v katastrálním území Chodov u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Eva Jandová
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
Telefon: 		+420 727 956 737
e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz
IČO: 			0131277
DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
GEPARD s.r.o.
Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: 		Ing. Janem Pazderkou, jednatelem, Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký, Ing. Jan Pazderka
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu:            	xxx
IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552
Telefon: 		xxx
E-mail: 			xxx
ID DS: 			hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.


1. Předmět dodatku č. 3

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26.10.2017 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 27/2017-504202, které jsou vyvolané změnou závazků ze smlouvy dle Písemného záznamu o změně závazků ze smlouvy č.j. SPU 003907/2020 ze dne 06.01.2020 (dále jen „písemný záznam“). Při projednávání plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců vlastníků pozemků si členové sboru stanovili priority plánu společných zařízení – cesty HC1 a HC2B. Pobočka Domažlice posoudila oprávněnost těchto priorit a rozhodla se nechat vyhotovit DTR na cestu HC2B a na protierozní průleh PR1. Pro polní cestu HC1 nebude vyhotoveno DTR, protože je pro ni navrženo opatření, které nevyžaduje vyhotovení DTR. S ohledem na úpravu priorit PSZ dochází současně i k uplatnění méněprací, jelikož nebude třeba vyhotovit DTR pro polní cestu HC1.
Předmětem písemného záznamu je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.5.i.a) (navýšení o 1MJ), finanční vyjádření + 400 Kč bez DPH, u 3.5.i.b) (snížení o 79 MJ), finanční vyjádření – 15 800 Kč bez DPH a u 3.5.i.c) (snížení o 8 MJ), finanční vyjádření – 1 600 Kč bez DPH. Celkové vyjádření změn za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu – 17 000 Kč bez DPH. Potřeba uplatnění změn závazků nemění celkovou hodnotu veřejné zakázky.
1.2 Dodatkem č. 3 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1. tabulka Rekapitulace ceny takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 207 800 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	701 400 Kč 

	Vícepráce 3.5.i.a)  bez DPH
	400 Kč

	Méněpráce 3.5.i.b)  bez DPH
	-       15 800 Kč

	Méněpráce 3.5.i.c)  bez DPH
	-         1 600 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	239 200 Kč 

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
	30 000 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	2 161 400 Kč 

	DPH 21% 
	453 894 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 615 294 Kč 



1.3 Příloha č. 1 SOD č. 27/2017-504202 - Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic se mění takto:

	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	29
	900
	26 100
	31.5.2018 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	370
	900
	333 000
	31.7.2018 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

	 100 bm
	175
	2 900
	507 500
	30.11.2018 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	2
	5 000
	10 000
	30.11.2018

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	368
	500
	184 000
	31.1.2019 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	368
	400
	147 200
	31.10.2019 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 207 800
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	368
	1 200
	441 600
	  28.2.2020 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	42
	400
	16 800
	

	
	Vícepráce
	ha
	1
	400
	400
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	85
	200
	17 000
	

	
	Méněpráce
	100 bm
	79
	200
	- 15 800
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	200
	2 000
	

	
	Méněpráce
	100 bm
	8
	200
	- 1 600
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	368
	500
	184 000
	31.5.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	684 400
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	368
	       650
	239 200
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	239 200
	

	3.7.  	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	1 000
	30 000
	do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	
	
	30 000




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 207 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	684 400 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	239 200 Kč 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	30 000 Kč 

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 161 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	453 894 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 615 294 Kč





                                                                                    2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Domažlicích dne 29.01.2020			            V Praze dne 29.01.2020								
Za objednatele:						Za zhotovitele:






………………………………………..                            	…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Jan Pazderka
vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  	                         	        		GEPARD s.r.o.
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