		Číslo smlouvy objednatele: 723-2018-541101
		Číslo smlouvy zhotovitele: GB20182S005
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Brniště 
Dodatek č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Brniště

D O D A T E K č. 2 
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	clipa.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115 - 6799070217/0100

	IČO:
	26271044

	DIČ:
	CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 41159

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
V průběhu přípravných prací došlo v několika případech k nutnosti řešit spornou hranici pozemků na obvodu pozemkových úprav. V těchto případech bylo nezbytné provést opakované zjišťování průběhu hranic. Po dohodě s pozemkovým úřadem došlo k rozšíření obvodu pozemkových úprav do sousedních k. ú. Velký Valtinov a Hlemýždí. Toto bylo zapříčiněno nutností řešení meandrujících toků a přístupnosti parcel za nimi, řešením spůlné katastrální hranice a nepřesností v mapě katastru nemovitostí. Příprava této změny obvodu si vyžádala určitý časový prostor. To vedlo ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele. 
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 1. 2020 a výše uvedených skutečností se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2 –  následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky  č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – z 31. 1. 2020 na 30. 4. 2020.
2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.4. – Rozbor současného stavu – z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.
3. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků –  se z důvodu návaznosti posouvá z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.
4. Termín odevzdání přípravných prací celkem se mění  z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.
5. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – a všech jeho podetap z 30. 11. 2020 na 28. 2. 2021.
6. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořídání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 30. 9. 2021 na 31. 1. 2022. 


Čl. II 
Identifikace smlouvy o dílo
Tímto dodatkem se rovněž opravuje administrativní chyba v čísle smlouvy objednatele. Objednatel eviduje smlouvu o dílo ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Brniště pod číslem 723-2018-541101. Číslo smlouvy zhotovitele zůstává beze změny, tj. GB20182S005.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 V Liberci dne:	 23. 1. 2020		                  V Brně dne: 17. 1. 2020
	Za objednatele: 	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj
	

Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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