
 Číslo smlouvy objednatele: 237-2017-520205 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  6/2017 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milasín 

 

Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 237 -2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017  

ze dne 7. 3. 2017 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro 
Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí  Pobočky Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  

Telefon: +420 777 846 268 

E-mail : ekos@ekos-t.cz  

Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

ID DS: 2r63dp8 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Tůma 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 6, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele   

237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017 ze dne 7. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Milasín. 

Termín plnění dílčích etap č. 3.2.2. a 3.2.3. uvedený v příloze smlouvy se mění následovně : 

1) Termín plnění etapy č. 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 

odst. 1 zákona“, se mění z termínu 28. 2. 2020 na 30. 5. 2020 

2) Termín plnění etapy č. 3.2.3. „ Předložení aktuální dokumentace uspořádání pozemků ",  se mění 

z termínu 28. 2. 2020 na termín stanovený v tomto znění „do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“. 

Odůvodnění:  

Zhotovitel dopisem č.j. SPU 032660/2020 ze dne 29.1.2020 požádal o úpravu smluvních vztahů, a to 

změnu termínu plnění následujících dílčích etap č. 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“, z termínu 28. 2. 2020 na 30. 5. 2020 a etapy č. 3.2.3.  

„Předložení aktuální dokumentace uspořádání pozemků", z termínu 28. 2. 2020 na termín stanovený ve 

znění „do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“. 

Změnu termínu plnění etapy č. 3.2.2. je nezbytné provést z důvodu řešení nesouhlasu vlastníka 

pozemků vedených na LV č. 61 pro k.ú. Milasín, který je vlastníkem největší výměry pozemků v území 

dotčeném pozemkovými si úpravami. V rámci řešení námitek podaných vlastníkem došlo k dohodě 

s Obcí Milasín a výkupu pozemku k pokrytí potřeb PSZ o výměře odpovídající potřebnému záboru pro 

návrh polní cesty. Posun termínu je nezbytný pro vyřízení potřebných formalit spojených s výkupem 

pozemku, zápisu do KN  a následnému provedení dohodnuté změny návrhu. 

Změna termínu etapy č. 3.2.3. je vyvolaná skutečností, kdy nelze fakticky dodržet termíny etap č. 3.2.2. 

a 3.2.3. Dohodnutá změna termínu slovně označená: „ do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“ odpovídá 

posloupnosti a návaznosti jednotlivých etap prováděných v rámci vyhotovení návrhu pozemkových 

úprav. 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem 

podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

V Jihlavě dne      V Třebíči dne  

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………………..   ……………………………………………..  

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M,   Ing. Aleš Tůma,  

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina   jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o. 

Státního pozemkového úřadu 

 

 

        

…………………………………………….. 

 Ing. Libor Sedláček,  

       jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o. 
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