
D o d a t e k  č. 3 
 

ke smlouvě o dílo 

č. obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015 na realizaci veřejné 

zakázky realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České 

Heřmanice“ 
uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

                                                                        B. Němcové 231, 530 02 Pardubice  

jednající: Ing. Miroslav Kučera, ředitel 

 

tel./fax 727 966 745 

e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ, Pobočka 

Ústí nad Orlicí  

tel:   xxx 

e-mail: r.filipova@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ 01312774 

 

Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad 

      Husinecká 1024/11a 

      130 00 Praha 3 

 

dále jen „objednatel“  

 

 

Zhotovitel:  Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.  

                                      a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.   

sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto   

zastoupený:  Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

tel./fax:                                                     xxx  

e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, odpovědný zástupce   

tel./fax:                           xxx 

e-mail: xxx  

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí   

číslo účtu: 341 302 664/0600      

IČ:  /  DIČ: 64255611  /  CZ64255611 

   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

ID DS: gv6y8j4 

 

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 
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Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků:  xxx 

 

dále jen „zhotovitel“. 

 

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto 

dodatku. 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku jsou práce a posunutí termínu dílčího celku 3.2.3., 3.2. a 3.4. 

Důvodem uvedených změn je, že po vydání rozhodnutí bylo podáno odvolání a následně nutnost 

odstranění nedostatků vyjmenovaných odvolacím orgánem, aby bylo možné přistoupit k opětovnému 

vydání daného rozhodnutí. Tyto práce spojené s aktualizací a novým tiskem příloh k rozhodnutí jsou 

nad rámec sjednaných prací ve smlouvě a je nezbytné tento stav smluvně ošetřit, protože rozhodnutí 

o schválení návrhu KoPÚ nebylo zrušeno kvůli vadám zpracovaného návrhu na straně zhotovitele. 

Dodatečné práce byly stanoveny v rozsahu 60 hodin á 480 Kč/hod., celkem tedy 28 800 Kč bez 

DPH. 

 

Nová celková cena díla po započítání této změny bude činit 1 525 700 Kč bez DPH. Podrobně 

uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku – položkovém výkaze činností. 

 

Dále tímto dodatkem dochází k následovné úpravě termínů: 

Termín dílčího celku 3.2.3. a termín hlavního celku 3.2. se posunuje na 30.3.2020. 

Termín hlavního celku 3.4. se mění na „Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž 

došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“ 

   

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl 

ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Pardubicích dne 19.2.2020        Ve Vysokém Mýtě dne 13.2.2020 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Miroslav Kučera Ing. Jaroslav Jakoubek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti 

pro Pardubický kraj                                                               


