Dodatek 2

ke smlouvé o dilo ¢. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012

SMLUVNI STRANY:

Objednatel: CR - Statni pozemkovy urad
Sidlem: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Doru€ovaci adresa: Statni pozemkovy afad
Krajsky pozemkovy tfad pro Stiedocesky kraj
Pobocka Pfibram
Postovni 4, 261 01 Piibram V
Zastoupeny: JUDr. Janou Kubovou
vedouci Pobocky Pribram
Zastupce pro technické zalezitosti: Jana Teskova
Bankovni spojeni: Ceskéa narodni banka Praha
Cislo Ggtu: 3723001/0710
IC/DIC: 01312774/CZ01312774

a
Zhotovitel: Ing. Helena Krausova

Adresa: Jirdskovo nam. 31, 326 00 Plzen
Zastoupeny: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Helena Krausova

V technickych zaleZitostech opravnén jednat: Renata Valdmanova
Bankovni spojeni:  Raiffeisenbank

stlo adtu: 2450615001/5500
IC/DIC: 72274433/C27056022215

IL

V souladu ustanovenim ¢1.X1. bodu 3. smlouvy o dilo &. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012
a v navaznosti na zépis z jednani z kontrolniho dne 10. 12. 2014 se smluvni strany dohodly na novém
terminu v piiloze €. 1 ke smlouvé o dilo ¢islo 590-2012-130712 — vypocet ceny takto:



1 Pripravné prace
1.6. Dokumentace naroku vlastnikia véetné pribézné aktualizace a to do 30. 9. 2015

u komplexni pozemkové Upravy ,Nechvalice II“ v katastralnich uzemich Chvilov, Kfemenice,
Mokrany u Nechvalic a Redice.

II1.

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo & objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012 zustavaji

v platnosti v nezméneéné podobé.

Nedilnou souédsti tohoto dodatku tvori ,,Zéapis z jednani, kontrolni den® ze dne 10. 12. 2014.

Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, ve dvou vyhotovenich pro objednatele a ve dvou
vyhotovenich pro zhotovitele a kazdy z nich méa vahu originalu.

Dodatek nabyva uéinnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

STATNI POZEMKOVY URAD
Dne: 13.1. 2015 Krajsky pozemkowy ifad pro Stfedodesky kraj

Pobocka Piibram

Postovni 4 . e 4 . .

261 01 Piibra

Za zhotovitele: ......¢..........

JUDr. Jana Kubova Ing. Helena Krausova
vedouci Pobocky Piibram

]



Zapis z jednani, kontrolni den

ve véci fizeni o komplexni pozemkové Gpravé NECHVALICE II, probihajici
v katastrdlnich  tzemich: CHVALOV, KREMENICE, MOKRANY U
NECHVALIC A REDICE

Misto kondni: Statni pozemkovy utad, Pobo¢ka Piibram

Dne: 10.12.2014

Pritomni:

Za zhotovitele: Ing. Helena Krausova, Pavel Vostracky
Za objednatele: JUDr. Jana Kubova, Ing. Josef Havelka, Jana Teskova

Prace na komplexni pozemkové tpravé NECHVALICE 1I jsou provadény na zakladé
smlouvy o dilo ¢.j. 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012.

S ohledem na provedeni zmén, které nejsou predmétem plnéni vyse citované smlouvy a
potvrzeni stavajiciho, dle  stanoviska Stdtniho pozemkového twfadu, Odboru fizeni
pozemkovych tprav ¢.j. SPU 488621/2014 ze dne 9.10.2014, a to:

spravni Fizeni komplexni pozemkové tpravy bude rozélenéno - obvod jednotlivych
KoPU bude odpovidat jednotlivym dotéenym Katastralnim (izemim, tak aby
odpovidalo ustanoveni § 3 odst. 2 zikona ¢&. 139/2002 Sb. v platném znéni (déle jen
zékon)

budou upfesnény obvody jednotlivych KoPU, ato tak, Ze dle ustanoveni § 9 odst. 6
zékona budou dogetfeny ty katastralni hranice, uvnité obvodu KoPU, které nebyly
predmétem 3etfeni probihajiciho v kvétnu aZ éervnu tohoto roku

nové budou pro kazdou KoPU upiesnény okruhy ti¢astnikd fizeni

sbor zastupci vlastnikii, véetné néahradniki, zvoleny zucastnénymi vlastniky
na uvodnim jednani konaném dne 24.9.2012 zistava pro dalsi fizeni v jednotlivych
katastrélnich dzemi v tomto sloZeni: ptedseda pan Jii Dangk, &lenové: pan Ing. Jifi
Masek, pan FrantiSek Hrisa, pan Ing. Josef Konop, pan Pavel Zribek, pan Ing.
FrantiSek Kortanek, pan Jaromir Cép a nahradnici: pan Jifi Kabi¢ek, pan Radek
Neuzil, pan Pavel Hadadek, pan Ladislav Martina

rovi¢z  body  kméfeni  vzdilenosti  stanovené  na tivodnim jednani
konaném dne 24.9.2012 se pievezmou pro jednotlivé rozélenénim vzniklé KoPUJ, a
to stfedy dotenych katastralnich izemich stanovenych takto:

katastralni izemi REDICE: kaplitka

katastralni tzemi MOKRANY U NECHVALIC: zvonicka

katastralni izemi KREMENICE: hasi¢ské zbrojnice

katastrdlni uzemi REDICE: kfizek na navsi

se zucastnéné strany dohodly na dal$im postupu praci takto:

1. zidost o JRBU s vyhotovenymi novymi krycimi listy a zakresy v mapé¢ bude
na pobocku predlozen do 20.12.2014

2. termin k doSetfeni, upfesnéni obvodi jednotlivych KoPU byl stanoven na
bfezen — kvéten roku 2015



3. termin odevzdani etapy dila 1.6. — dokumentace naroki vlastnikii véetns
pribézné aktualizace byl na zakladé vySe uvedeného dohodnut k datu
30.9.2015

Na zdkladé této dohody bude sepsan dodatek ke smlouvé o dilo.
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Jana Teskova



