
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 641-2018-514101 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2    
 Číslo smlouvy zhotovitele:        116/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. uc.č. k.ú. Holohlavy 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem    
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Lenka Boguschová, pověřená vedením 
Pobočky Hradec Králové 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : l.boguschova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvková organizace 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem 

závodu Praha 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

 
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx  

Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

Zhotovitel : Geoplan Hradec Králové – společnost 
geodetů a projektantů 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx  Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 

společnosti 
Účastníci společnosti (sdružení) :  
1. Ing. Vladimír Dušek 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx  Hradec Králové 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxx  

2. RFprojekt s.r.o. 
Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice 
IČO: 05636957 
DIČ: CZ05636957 

3. Ing. Magdaléna Hofmanová 
Sídlo: xxxxxxxxxxxx  Hradec Králové 
 
IČO: 73660914 
DIČ: xxxxxxxxxxxx  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Dušek 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: yha9ftx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Není zapsána v OR 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č.  641-2018-514101: 

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy 
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I. Důvod vypracování Dodatku č. 4: KoPÚ Holohlavy 

1)  Méně práce bod 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) 
2)  změna ceny díla – méně práce 

 
ad1) méně práce bod: 
3.5.i.a) výškopisné zaměření zájmového území 30 MJ, dle skutečnosti 22 MJ 
3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru stavbami 32 MJ, dle skutečnosti 31 MJ 
3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 7 MJ, dle skutečnosti 0 MJ 
 
ad2) změna ceny díla bod  
3.5.i.a) méně práce 4.000,- Kč bez DPH 
3.5.i.b) méně práce 1.000,- Kč bez DPH 
3.5.i.c) méně práce 21.000,- Kč bez DPH 
 
Hodnota méně prací je 26.000,- bez DPH 
 
Odůvodnění dodatku: 
Měrné jednotky zjištěny dle skutečnosti. Vodohospodářské stavby nebyly navrhovány.  

 
Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.: 
Původní cena díla KoPÚ Holohlavy (dodatek č. 3): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 624.900,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 295.500,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 37.000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  64.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.021.400,- Kč 

DPH 21% 214.494,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.235.894,- Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č.4): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 624.900,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 269.500,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 37.000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  64.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 995.400,- Kč 

DPH 21% 209.034,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.204.434,- Kč 
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Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 3 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.330.120,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 713.300,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  72.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.203.020,- Kč 

DPH 21% 462.634,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.665.654,- Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy (rekapitulace) - dodatek č. 4 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.330.120,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 687.300,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  72.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.177.020,- Kč 

DPH 21% 457.174,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.634.194,- Kč 

 
 
II. Důvod vypracování Dodatku č. 4: KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy 

Změna termínu plnění bod 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) 3.5.i.c) – původní termín 29.2.2020, nový termín 
31.5.2020. 
 
Odůvodnění dodatku:  
Po projednání plánu společných zařízení v RDK dne 19.2.2020, po dohodě objednatele, RDK 
a zhotovitele, je vhodné provést změnu technického řešení odtokových poměrů (zrušení průlehů č. 1 
a 3) a navrhnout variantu ekonomicky výhodnější. Znovu je nutné provést posouzení, projednání se 
sborem a s dotčenými orgány státní správy.  
 
 
 
Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce) upravených tímto dodatkem činí 26.000,- Kč 
bez DPH, což je 1,04 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené více práce nejsou podstatnou 
změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (více práce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 % 
(řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méně práce) činí 360.000,- Kč bez DPH, 
tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (více práce) činí 37.000,- Kč bez DPH, tj.1,48 % 
(řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
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Závěrečná ustanovení 
1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

2. Smlouva – dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 4 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

V Hradci Králové dne 21.02.2020 V Praze dne 28.02.2020 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

v z. Ing. Jolana Miškářová 

 

 

 

Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 20.02.2020 

 

 

 

Ing. Vladimír Dušek 
Zástupce společnosti 
Geoplan Hradec Králové 
 

 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel Závodu Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Závod Praha 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 – Obchodní tajemství 


