Č.j. objednatele: SPU 126410/2020


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1018-2019-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Olga Chvátalová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 756
E-mail:							i.matousova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						ENVIPARTNER s.r.o.
Sídlo: 							Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice
Zastoupený: 						Ing. Svatoslav Schwarzer
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						mmrkc2j
Bankovní spojení:					FIO Banka
Číslo účtu: 						2700616788/2010
IČ: 							283 58 589
DIČ: 							CZ28358589


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 63565.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1019-2019-504204 ze dne 17. 12. 2019 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XIII. odst. 5 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží“.    
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění, a to následovně:
Doba plnění dle čl. III odst. 1 se z důvodu žádosti zpracovatele mění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání díla na den 31.8.2020.

Doba plnění díla						Původní termín	Nový termín	
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Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží	

       30. 4. 2020	    31. 8. 2020
    
III. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny epidemiologickou situací v ČR a nutností projednání navržených opatření s vlastníky, což v současné době není možné.  

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1018-2019-504204, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  













Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku
 

[bookmark: _GoBack]V Tachově dne 16.4.2020                                                              V Brně dne 21.4.2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Bc. Olga Chvátalová					    	    Ing. Svatoslav Schwarzer
    vedoucí Pobočky Tachov  				                            jednatel společnosti 
    Státní pozemkový úřad							

