DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
č. 150-2020-541101
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

      Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského         pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
      V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa	
      Tel.:	+420 702 167 727	
      E-mail:	clipa.pk@spucr.cz
[bookmark: _Hlk16151972]      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

     2. Zhotovitel:
     Jméno:	HIG geologická služba, spol. s r.o.
     Sídlo:	Školní 322, 664 43 Želešice	
     Zastoupený:	Mgr. Aleš Grünwald, jednatel společnosti
     Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Aleš Grünwald
     Tel.:	XXXXXX
     E-mail:	XXXXXX
[bookmark: _GoBack]    V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXX
    Tel./fax:	XXXXXX
    E-mail:	XXXXXX
    ID DS:	3k64hr7
    Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
    Číslo účtu:	153296543/5500
    IČO:	49969986
    DIČ:	CZ49969986
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 13521
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I 

Účel a předmět dodatku
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 5. 2020 o prodloužení termínu odevzdání díla dle Smlouvy o dílo č. 150-2020-541101 s názvem ,,Zpracování inženýrsko – geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup“ v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená se mění termín předání díla následovně.
Původní termín předání díla uvedený ve SoD č.150-21020-541101 v Čl. V bod 5.1. byl stanoven na 29. 05. 2020. Nově je termín předání díla stanoven na 12. 06. 2020.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 150-2020-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	
	
	

	Objednatel: 11.5.2020
	Zhotovitel: 11.5.2020

	




	




	…………………………………………….
	…………………………………………….


Ing. Bohuslav Kabátek			       Mgr. Aleš Grünwald	
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		       jednatel společnosti	
						       HIG geologická služba, spol. s r.o.
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