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D O D A T E K č. 4


ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Poděvousy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemková úprava v k.ú. Borovice u Horšovského Týna, Křakov, Poděvousy a Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje, Pobočka Domažlice	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.   	
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx	
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s	
Bankovní spojení:	xxx 	
Číslo účtu:	xxx 		
IČ:	40527514 	
DIČ:	CZ40527514 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx
dále jen „zhotovitel“.

Předmět dodatku č. 4
0. [bookmark: _GoBack]Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 39/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb u dílčích částí 3.1.5 a 3.2.1. a 3.2.2. dle Písemného záznamu č.j. SPU 164397/2020 ze dne 18.5.2020. Důvodem žádosti zhotovitele o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 39/2015/504-202 je prodej částí pozemků na listech vlastnictví LV 1, 26 a 66 a zápis těchto změn do katastru nemovitostí na nového vlastníka LV 826 v průběhu vystavení návrhu. Pro zdárné dokončení celého díla – KoPÚ Poděvousy je potřeba provést aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků, přepracování části návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ a aktualizaci plánu společných zařízení. Celkový rozsah výměr u dílčí části 3.1.5 je 71 ha tj. 71 MJ a u dílčích části 3.2.1. a 3.2.2. je 91 ha, tj. 91 MJ. U hlavního celku 3.1. Přípravné práce u dílčí části 3.1.5 – Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků činí hodnota víceslužeb 7 100,- Kč (71 MJ * 100,- Kč). U hlavního celku 3.2. Návrhové práce u dílčí části 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace činí hodnota víceslužeb 6 825 Kč (91 MJ * 75,- Kč) a u dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst.1 zákona 139/2002 Sb. činí hodnota víceslužeb 19 383,- Kč. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním více služeb činí 33 308,- Kč bez DPH, což představuje 3,44 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.  Objednatel se zhotovitelem se dohodli na termínu ukončení víceslužeb u dílčích částí 3.1.5, 3.2.1. a 3.2.2. na 15.6.2020.
0. V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	442 050,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	407 958,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	92 250,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	                       15 000,-  Kč

	Celková cena díla bez DPH
	957 258,- Kč

	DPH 21%
	201 024,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 158 282,- Kč

		1.3. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2015-504202 – KoPÚ v k.ú. Poděvousy se mění takto část 3):

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9
	800 
	7 200 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	210
	900 
	189 000 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	73
	1 150 
	83 950 
	30.6.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby
	
	4
	3 000
	12 000
	30.11.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	210
	280 
	58 800 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	205
	400 
	82 000
	31.1.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby
	ha
	1
	2 000
	2 000
	31.1.2019

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace - víceslužby
	ha
	71
	100
	7 100
	15.6.2020

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	442 050
	15.6.2020

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	205
	520 
	106 600 
	


31.3.2019

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace - víceslužby
	ha
	91
	75
	6 825
	15.6.2020

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	1 500 
	0 
	31.3.2019

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	14
	600 
	8 400 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.1.5
	Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby
	ks
	1
	60 500
	
60 500

	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	205
	850 
	174 250 
	30.10.2019

	3.2.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - vícelužby
	ha
	91
	213
	19 383
	15.6.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	407 958
	31.7.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	205
	450
	92 250 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	 
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	92 250
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	500
	15 000
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	442 050 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	     407 958 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	92 250 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	957 258 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	  
	201 024 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 158 282 Kč



	
	Část 3)

	
	
	
	
	
	
	


		
Závěrečná ustanovení

2.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
2.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne	04.06.2020				V Plzni dne 04.06.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:




………………………………….				…………………………………….
Ing. Jan Kaiser                                                                     	Martin Vondráček	
vedoucí pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.
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