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Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28. 4. 2016 

KoPÚ v k.ú. Voltýřov 

       uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

  mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a 
hlavní město Praha, Pobočka Příbram  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: Ing. Helenou Kovářovou, 

vedoucí Pobočky Příbram 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, 

vedoucí Pobočky Příbram 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram 

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř 

Telefon: + 420 725 918 730, XXXXX 

E-mail : pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
37161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

XXXXX  

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
 

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 

164391/2020 dne 15.5.2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro 

Středočeský  kraj  a  hlavní  město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 250/2020 dne 18.5.2020) 

a v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo  objednatele: 496-2016-

537212 ze dne 28.4.2016 včetně jejich dodatků, se  smluvní strany dohodly na novém termínu 

plnění dílčí části  3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona“ uvedené v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha  

ke  Smlouvě o dílo číslo objednatele:   496-2016-537212 – KoPÚ v k. ú. Voltýřov“ a  to do 

31. 10. 2020. 

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj 

a hlavní město Praha dne 01.06.2020 pod č.j. SPU 185400/2020  (v pomocné evidenci 

Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky 

Příbram dne 04.06.2020 pod č.j. 315/2020).   

III. 

Konkrétním objektivním důvodem pro změnu výše uvedeného smluvního termínu je 

skutečnost, že v průběhu zpracování komplexní pozemkové úpravy bylo na základě opatření 

Vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií koronaviru znemožněno 

zhotoviteli osobní projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky, resp. 

řádně provádět úkony dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona “. 

Nový smluvní termín u dílčí části  3.2.2. je prodloužen o délku trvání nouzového stavu  tj. o 2 

měsíce.                                                             

IV. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28.4.2016 

zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.  

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu 

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

V Příbrami dne 8.6.2020. 

 

 

V Příbrami dne 8.6.2020 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
                             Ing. Helena Kovářová 
                          vedoucí Pobočky Příbram 

              Státní pozemkový úřad 

                                 Ing. Vladimír Luks 
                                           jednatel 
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