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Dodatek č. 8 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 497-2015-520203 – KoPÚ Proseč-Obořiště 
 

uzavřená 

 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Kraj Vysočina   
Sídlo:                                               Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Telefon: xxxxx  
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
 
dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.    

 (firma GEFOS a.s. se transformovala na firmu TKP geo s.r.o., 
 na základě výpisu z obchodního rejstříku) 

Společnost: TRAVAL, s.r.o. 
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx 
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice   
Číslo účtu: 7000017576/8040   
IČ: 260 85 518   
DIČ: CZ26085518   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 
 

Společnost: TKP geo s.r.o. 
sídlo: Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České 
 Budějovice 
zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA,  jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: u7n38kc  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.   
Číslo účtu: 244858097/0300  
IČ: 241 34 295 
DIČ: CZ24134295  

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz


                                                                                                          Číslo smlouvy objednatele: 497-2015-520203 
                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Proseč-Obořiště 

 

2 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 25734 
 

 
dále jen „zhotovitel“. 

 

Článek první: 
 

Tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle 

schváleného návrhu KoPÚ Proseč-Obořiště, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.  

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 250 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel 
zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 
175 MJ. 

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly 
zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.  
 

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 22 500,- Kč bez DPH (to je 27 225,- Kč 
s DPH). 
 
 
Článek druhý: 
 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde 
jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 7 
smlouvy o dílo.  V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 nemění. 
 
Článek třetí: 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek 
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
  

 

V Jihlavě dne 24.6.2020                                  V Českých Budějovicích dne 15.6.2020 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  Ing. Vendula Valentová    
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                   jednatelka TRAVAL, s.r.o.  
Státního pozemkového úřadu a zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. 

a TKP geo s.r.o.       
                                                                                                  
 
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 - KoPÚ Proseč-Obořiště

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 500 4 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 000 3 000

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 333 450 149 850 1.8.2016

Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.                 ha 365 300 109 500 29.4.2016

Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú. ha 365 150 54 750 29.4.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 112 800 89 600 31.10.2016

3.1.5.
Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně 

nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu
ha 170 200 34 000 31.1.2017

3.1.6.
Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
ha 0 200 0 …

3.1.7.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

včetně případného upřesnění, resp. rekonstrukce 

přídělů v rozsahu cca 17 ha

ha 333 500 166 500 31.5.2017

611 700

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 333 450 149 850 29.9.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 70 400 28 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 400 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                           
ha 15 300 4 500

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                     
100 bm 29 300 8 700

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 0 300 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 333 500 166 500 21.11.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3+1příl. 2 000 6 000 31.5.2019

363 550   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.10.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

3.1.3.

29.9.2017



3.3 Mapové dílo ha 333 250 83 250 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

83 250

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 175 300 52 500

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
52 500

611 700 Kč

363 550 Kč

83 250 Kč  

52 500 Kč

1 111 000 Kč

233 310 Kč

1 344 310 Kč

…………………………..…………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                                                     

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                                                                               

Státního pozemkového úřadu

Ing. Vendula Valentová                                                                      

jednatelka TRAVAL, s.r.o.                                                        

zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o.

……………………………………...…………………………….

 V Českých Budějovicích dne 15.6.2020

Za zhotovitele:Za objednatele:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 24.6.2020     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


