
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vysoká Pec u Nejdku a Rudné                            Č.j. objednatele: SPU 215582/2020 

                                                                                                   Č.j. zhotovitele:                                                                                                                                                        
 

DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 590-2016-529101 ze dne 31.5.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2018, Dodatku č. 2 

ze dne 16. 4. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 11. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a Rudné (dále jen „KoPÚ“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového 
úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 702 167 723 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ 01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Sdružení: „POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.“ 

Zhotovitel 

(reprezentant sdružení): 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Zastoupen jednateli: Mgr. Barborou Salátovou, 

Ing. Helenou Krausovou 

Sídlo: Plachého 1558/40, 30100 Plzeň 

IČO: 290 99 323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 a 

Zhotovitel 

(účastník sdružení): 
Ing. Helena Krausová 

Sídlo: xxxxxxx,  

xxxxxxx Plzeň xxxxxxx 

IČO: 722 74 433 

DIČ: xxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, 

Mgr. Barbora Salátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,  

xxxxxxx, xxxxxxx,  

xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail: xxxxxxx 

ID DS qzhp5bf 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx, xxxxxxx,  
xxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo v souladu 

ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.3. Smlouvy o dílo. 

 

  
Změna údajů v identifikaci objednatele a zhotovitele 

 

1.1. Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele:  

 

Původní údaj : 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového 
úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 727 956 747 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ 01312774 - není plátce DPH 

 

 

Nový údaj : 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj 

Zastoupen: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového 
úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Telefon: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

E-mail : +420 702 167 723 

ID DS: kvary.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení: z49per3 

Číslo účtu: Česká národní banka 

IČO: 3723001/0710 

DIČ: 013 12 774 
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1.2. Na základě personálních změn na straně zhotovitele dochází ke změně identifikačních údajů zhotovitele:  

Původní údaj : 

Zhotovitel:  

Sdružení: „POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.“ 

Zhotovitel 

(reprezentant sdružení) : 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Zastoupen jednateli: Mgr. Barborou Salátovou, 

Ing. Helenou Krausovou 

Sídlo: Plachého 1558/40, 30100 Plzeň 

IČO: 290 99 323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 a 

Zhotovitel 

(účastník sdružení): 
Ing. Helena Krausová 

Sídlo: xxxxxxx,  

xxxxxxx Plzeň xxxxxxx 

IČO: 722 74 433 

DIČ: xxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, 

Mgr. Barbora Salátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, xxxxxxx, 

xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail: xxxxxxx 

ID DS qzhp5bf 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 

 

Nový údaj : 

Zhotovitel:  

Sdružení: „POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.“ 

Zhotovitel 

(reprezentant sdružení): 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Zastoupen jednateli: Mgr. Barborou Salátovou, 

Ing. Helenou Krausovou 

Sídlo: Plachého 1558/40, 30100 Plzeň 

IČO: 290 99 323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 a 

Zhotovitel 

(účastník sdružení): 
Ing. Helena Krausová 

Sídlo: xxxxxxx,  

xxxxxxx Plzeň xxxxxxx 

IČO: 722 74 433 

DIČ: xxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, 

Mgr. Barbora Salátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,  
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xxxxxxx, xxxxxxx,  

xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail: xxxxxxx 

ID DS qzhp5bf 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx xxxxxxx,  

xxxxxxx 

 

                                                                                                                                                                   
Vymezení rozsahu změn 

 

2.1. Změna počtu měrných jednotek a termíny dokončení fakturačních celků 

 

Počty měrných jednotek a termíny ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených 

v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec a v Příloze č. 2  ke Smlouvě o dílo 

na vypracování KoPÚ v k.ú. Rudné se mění následovně: 

 

Původní údaj: 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.2.  
Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

ha 173 1 000 173 000 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty ha 10 500 5 000 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 45 300 13 500 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 500 5 000 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 170 1 000 170 000 

do 36 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 3 10 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

objednatele 

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)- bez DPH v Kč 396 500 
 

 

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 527 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 396 500 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 86 500 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 104 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 114 500 Kč 
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DPH  21 % v Kč 234 045 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 348 545 Kč 

 

Nový údaj: 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.2.  
Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
ha 173 1 000 173 000 do 3. 7. 2020  

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 12 500 6 000 do 3. 7. 2020  

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 13 300 3 900 do 3. 7. 2020  

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 8 500 4 000 do 3. 7. 2020  

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 171 1 000 171 000 do 4. 1. 2021  

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 
3 10 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

objednatele 

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)- bez DPH v Kč 387 900 
 

 

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 527 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 387 900 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 86 500 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 104 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 105 900 Kč 

DPH  21 % v Kč 232 239 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 338 139 Kč 

 

 

Původní údaj: 

Příloha č. 2: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Rudné 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1.  Přípravné práce 

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 306 300 91 800 

do 20 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 306 400 122 400 31. 7.2018 

 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 751 600 

do 24 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.  Návrhové práce 
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3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

ha 306 1 000 306 000 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty ha 15 500 7 500 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 60 300 18 000 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 500 7 500 

do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 305 1 000 305 000 

do 36 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 3 10 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

objednatele 

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)- bez DPH v Kč 660 400 
 

3.3. Mapové dílo ha 306 500 153 000 

do 3 měsíců 

od nabytí PM 

1.rozhodnutí 

 Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 153 000  

 

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 751 600 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 674 000 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 153 000 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 208 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 786 600 Kč 

DPH  21 % v Kč 375 186 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 161 786 Kč 

 

Nový údaj: 

Příloha č. 2: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Rudné 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1.  Přípravné práce 

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 305 300 91 500 

do 20 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 305 400 122 000 31. 7.2018 

 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 750 900 

do 24 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.  Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
ha 305 1 000 305 000 do 3. 7. 2020 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 17 500 8 500 do 3. 7. 2020 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 18 300 5 400 do 3. 7. 2020 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 500 7 500 do 3. 7. 2020 
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3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 304 1 000 304 000 

do 36 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 3 10 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

objednatele 

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)- bez DPH v Kč 660 400 
 

3.3. Mapové dílo ha 305 500 152 500 

do 3 měsíců 

od nabytí PM 

1.rozhodnutí 

 Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 152 500  

 

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 750 900 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 660 400 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 152 500 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 208 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 771 800 Kč 

DPH  21 % v Kč 372 078 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 143 878 Kč 

 

2.2. V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změnám cen díla uvedené v Článku VI. Cena 

za provedení díla Smlouvy o dílo : 

 

 Původní údaj Nový údaj 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.– 3.1.5.) bez 
DPH  

1 279 100,- Kč 1 278 400,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.– 3.2.3) bez 
DPH 

1 070 500,- Kč 1 048 300,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
239 500,-Kč         239 000,- 

Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 312 000,- Kč 312 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 2 901 100,- Kč 2 877 700,- Kč 

DPH 21 % 609 231,- Kč 604 317,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 510 331,- Kč 3 482 017,- Kč 

 

 

2.3. Zdůvodnění: 

Důvodem je upřesnění počtu měrných jednotek, dle skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek dílčích 

fakturačních celků dle Přílohy ke Smlouvě o dílo - Položkového výkazu činností.  

 

Ke změně termínu odevzdání fakturačních částí  3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3. a 3.2.2.  došlo z důvodu ukončení 

přerušení prací ze dne 23. 11. 2018, které byly přerušeny Oznámením o přerušení prací 

pod č. j. SPU 533422/2018 pro KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a Oznámením o přerušení prací pod č.j. 

SPU 519016/2018 pro KoPÚ v k. ú. Rudné. Doba přerušení prací je stanovena na dobu od 23.11.2018 do doby 

projednání a odsouhlasení PSZ zastupitelstvem obce.  

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny. 
 

  
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 
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3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3.4. Dodatek č. 4  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 

svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne 29. 6. 2020 

Za objednatele:  

 

V Plzni dne 29. 6. 2020 

Za zhotovitele: 
  

 
 
 
 

Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

 
 
 
 

Ing Helena Krausová  
za sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 


