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Dodatek č.5 

ke smlouvě o dílo 
číslo smlouvy objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016, číslo smlouvy 

zhotovitele: 17/2016, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1522-2016-537212 
           KoPÚ v k.ú.Křížov 

 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

a hl. m. Praha 
Sídlo:                                               Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Krejčová Lucie, rada Pobočky Příbram 
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zaboř  
Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 679   
E-mail: pribram.pk@spucr.cz, L.Krejcova1@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 – není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)  

 

   
Zhotovitel: Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
 a Ing. Helena Krausová; reprezentant  
 sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,  
 XXXXX 
Telefon: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500 
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323 
ID DS: qzhp5bf 
 
Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:  Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:  XXXXX 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
 

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 224939/2020 dne 
24.06.2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský  kraj  a  hlavní  
město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 375/2020 dne 24.06.2020) a v souladu s ustanovením čl. XII., 
odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016 včetně jejich dodatků, 
se  smluvní strany dohodly na novém termínu plnění dílčí části  3.2.2. „Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ uvedené v příloze č. 1 SoD „Položkový 
výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov“ a to do 30.9.2020. 

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha dne 30.06.2020 pod č.j. SPU 232827/2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového 
úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 01.07.2020 pod č.j. 
409/2020).   

 

                                                                  III. 

Objektivním důvodem pro změnu výše uvedeného smluvního termínu je skutečnost, že v průběhu 
zpracování komplexní pozemkové úpravy bylo na základě opatření Vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s pandemií koronaviru znemožněno zhotoviteli vykonávat práce na komplexních 
pozemkových úpravách v plném rozsahu. Konkrétně nebylo možné řádně provádět úkony dílčí části 
3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona “. 

 

IV. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016 zůstávají 
v platnosti v nezměněné podobě. 
 

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
 
 
V Praze dne 9. 7. 2020 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Ing. Jiří Veselý                                                                      Ing. Helena Krausová  

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha      POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.                                                                                                    


