
  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Hedeč 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. obj. 1044-2017-544101, č. zhot. 116/2017 ze dne 28.8.2017 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj 

Sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 

pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

XXXXX. 

Adresa: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Citibank Pardubice 

Číslo účtu: 2020870109/2600 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

Krajský soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Dolní Hedeč 

 
Strana 2 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. č. 

obj. 1044-2017-544101, ze dne 28.8.2017. Dodatek je uzavírán z důvodu pozastavení 

provádění prací na projednávání návrhu nového uspořádání pozemků komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú Dolní Hedeč, které bylo vynuceno opatřeními vyplývajícími z vyhlášení 

nouzového stavu (usnesení vlády ČR č. 194) a zákazu volného pohybu osob (usnensení č. 215) 

v souvislosti s vypuknutím epidemie onemocnění COVID 19.  

Předmět dodatku 

Předmětem je prodloužení termínu u fakturačního celku 3.5.2. - vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - z původního data 30.6.2020 na 

13.11.2020.  

  

Cena za provedení díla 

1.1. Cena díla se dodatkem č. 2 nemění.  

  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Pardubicích dne :27.7.2020 V Pardubicích dne:27.7.2020 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera, 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

 

 


