		Číslo smlouvy objednatele: 723-2018-541101
		Číslo smlouvy zhotovitele: GB20182S005
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Brniště 
Dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Brniště

D O D A T E K č. 4
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	clipa.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX
XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115 - 6799070217/0100

	IČO:
	26271044

	DIČ:
	CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 41159

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací a méněprací, které vznikly při zjišťování hranic obvodů a při zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Brniště. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  
Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101 mění následujícím způsobem:
1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se snižují z původního počtu 244 MJ na 174 MJ.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – se navyšují z původního počtu 40 MJ na 67 MJ.
3. Měrné jednotky pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – se navyšují z původního počtu 959 MJ na 970 MJ.
4. Celková cena přípravných prací (3.4.1. – 3.4.5.) se snižuje z 3 155 050 Kč bez DPH na 2 964 300 Kč bez DPH.
5. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – se navyšují z původního počtu 959 MJ na 963 MJ.
6. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – se navyšují z původního počtu 955 MJ na 963 MJ.
7. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) se navyšuje z 1 681 250 Kč bez DPH na 1 690 650 Kč bez DPH.
8. Měrné jednotky pod bodem 3.6. – Mapové dílo – se navyšují z původního počtu 959 MJ na 970 MJ.
9. Celková cena za mapové dílo se navyšuje z 335 650 Kč bez DPH na 339 500 Kč bez DPH.



[bookmark: _GoBack]Čl. II 
Cena za provedení díla
Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 964 300 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 690 650 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	339 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 994 450 Kč

	DPH 21%
	1 048 835 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 043 285 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 V Liberci dne:	29. 7. 2020			       V Brně dne: 28. 7. 2020
	Za objednatele: 	
	Za zhotovitele:

	


	


	
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj
	
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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