
Č.j. objednatele: SPU 227388/2020 

 
 

DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10-2016-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Dana Dolná, vrchní referent Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00  Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 817 

E-mail:        d.dolna@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      TRAVAL, s.r.o.  

Sídlo:        Čechova 359/59, 370 01  Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       6v9764u 

Bankovní spojení:      Oberbank AG České Budějovice 

Číslo účtu:       7000017576/8040 

IČ:        26085518 

DIČ:        CZ26085518 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 13122. 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

mailto:%20%09%09%09%09%09%09d.dolna@spucr.cz


Č.j. objednatele: SPU 227388/2020 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 10-2016-
504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při 
realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015“, 
Část 2 - k.ú. Blažim u Bezdružic a Olešovice“, konkrétně k.ú. Olešovice. 

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015“, Část 2 - Blažim u Bezdružic 
a Olešovice“, konkrétně k.ú. Olešovice. 

. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek, a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 400 MJ, podle skutečnosti provedení 283 MJ, 
finanční rozdíl představuje snížení o 117 MJ (1 MJ á 350,00 Kč). 
Cena dle smlouvy: 400 MJ x 350,00 Kč = 140 000,00 Kč. 
Cena za méně práce: - 117 MJ x 350,00 Kč = - 40 950,00 Kč. 
Cena za celkem práce: 283 MJ x 350,00 Kč = 99 050,00 Kč. 

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím 
o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na 
základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení 
výměry vytyčovaných pozemků. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 7-2016-504201 ve znění dodatků č. 1 - 7, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

 

 



Č.j. objednatele: SPU 227388/2020 

 
 

Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností 
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek ze dne 27.5.2020  

 

 

 

V Plzni dne 24. 7. 2020                                                         V Plzni dne 3. 8. 2020 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Ing. Vendula Valentová 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti TRAVAL, s.r.o. 

 



Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 8 ke SOD č. 10-2016-504201 - KoPÚ Olešovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 1 000,00 9 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 1 - Revize stávajícího bodového pole  bod 6 1 000,00 6 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 000,00 4 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty ha 393 450,00 176 850,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech ha 264 450,00 118 800,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 180 1 000,00 180 000,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm -1 1 000,00 -1 000,00  -

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 173 1 000,00 173 000,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm -86 1 000,00 -86 000,00  -

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 2 300,00 600,00  -

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm -2 300,00 -600,00  -

Rozbor současného stavu                      ha 667 300,00 200 100,00 odevzdáno

Vodohospodářská studie ha

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro 

upřesnění grafického přídělu
ha 667 100,00 66 700,00 odevzdáno

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků
ha 470 100,00 47 000,00  -

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Upřesnění grafického přídělu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
ha -470 100,00 -47 000,00  -

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 667 500,00 333 500,00 odevzdáno

1 180 950,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 667 400,00 266 800,00

Méněpráce z Dodatku č. 6 - Vypracování plánu společných zařízení ha -8 400,00 -3 200,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 10 1 000,00 10 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 5 - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 1 2 000,00 2 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření - sonda do hl. 3m
sonda 3 1 200,00 3 600,00

Méněpráce z Dodatku č. 5 - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
sonda -3 1 200,00 -3 600,00

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 18 200,00 3 600,00

Méněpráce z Dodatku č. 5 - Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha -4 200,00 -800,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 18 300,00 5 400,00

Vícepráce z Dodatku č. 5 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 9 2 000,00 18 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 2 300,00 600,00

Méněpráce z Dodatku č. 5 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm -2 300,00 -600,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
ha 667 500,00 333 500,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 6 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha -8 500,00 -4 000,00  -

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků ks 2 3 000,00 6 000,00 odevzdáno

637 300,00

3.3 Mapové dílo ha 667 250,00 166 750,00 odevzdáno

166 750,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 350,00 140 000,00

nejpozději do 

konce roku 

následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

Méněpráce z Dodatku č. 8 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm -117 350,00 -40 950,00  -

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 99 050,00

3.1.1. odevzdáno

3.1.2. odevzdáno

3.1.4.
Součást vodohospodářské studie Blažim u Bezdružic

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

odevzdáno

3.1.3.

3.1.5.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.

3.2.2.

3.4.



1 180 950,00

Vícepráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH v Kč 6 000,00

Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH v Kč -87 600,00

Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH v Kč -47 000,00

637 300,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč -3 200,00

Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč 2 000,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč -3 600,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH v Kč -800,00

Vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč 18 000,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH v Kč -600,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč -4 000,00

166 750,00

99 050,00

Méněpráce v hlavním celku 3.4. -40 950,00

2 084 050,00

437 650,50

2 521 700,50

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Zápis 

 

z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek snížení rozsahu prací etapy 3.4. Vytyčení pozemků 

dle zapsané DKM komplexní pozemkové úpravy Olešovice za účasti zhotovitele - firmy TRAVAL s.r.o., 

zastoupenou Ing. Vendulou Valentovou a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 27.5.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 

 

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  

 

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím 

o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. 

Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému 

určení výměry vytyčovaných pozemků. 

       

 

 

 

 

etapa 

Původní 

počet MJ 

dle SoD 

(100 bm) 

Změna  

počtu MJ   

(100 bm) 

 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Původní cena 

dle SoD bez 

DPH v Kč 

Nová cena 

bez DPH v Kč 

 

3.4 

 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
 

400 

 

283 

 

350,00 

 

 

140 00,00 

 

99 050,00 

 

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201  ze dne 

8.1.2016  

 

Zápis zapsala: Dana Dolná 

 

 

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 

že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené 

podpisy. 

 

 

Za zhotovitele - Ing. Vendula Valentová              ..……………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová ………………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – Dana Dolná              …………………………………………. 


