
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Červená Voda  
 

 Číslo smlouvy objednatele: 945-2019-544101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 219055 
  
 

D O D A T E K   č.  2 

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: 945-2019-544101, č. smlouvy zhotovitele: 

219055 ze dne 30.10.2019 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ v k.ú. Červená Voda“, 

uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

I.  Smluvní strany 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: B. Němcové 231, 53002 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXX, pobočka Ústí nad Orlicí 

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Telefon: XXXXXXX 

E-mail : XXXXXXX 

ID DS  /  IČ: z49per3   /  01312774 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: XXXXXXX 

dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.. 

Sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem 

Ve smluvních zál. oprávněn jednat: XXXXXXX 

V technických zál. právněn jednat: XXXXXXX 

Telefon: XXXXXXX 

E-mail : mail@gappardubice.cz 

ID DS: pq47pfm 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu: XXXXXXX 

IČO: 60934875 

DIČ: CZ 60934875 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

vedeném u KOS v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 6114 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

II. Předmět dodatku  
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Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ke KoPÚ Červená Voda je posunutí termínu zpracování 

dílčího celku 3.4.2. Podrobné měření polohopisu z 30.9.2020 na 30.10.2020. 

Termín se posunuje na základě žádosti zhotovitele. Důvodem byla nouzová opatření 

v souvislosti s COVID-19, která znemožnila po určitou dobu svolat šetření k zaměření liniových 

staveb nutné k provedení tohoto dílčího celku. 

III. Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

Nedílnou součástí je příloha č. 1 – aktualizovaný položkový výkaz činností. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 

dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Pardubicích dne 6.8.2020   V Pardubicích dne: 3.8.2020 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera     Ing. Zbyněk Pilař, jednatel společnosti 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  GAP Pardubice s.r.o. 

pro Pardubický kraj  

 

 

 

Příloha:  

Položkový výkaz činností ve znění dodatku č.2 

 

 

 


