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SMLOUVA O DÍLO  

Dodatek č. 6  

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M, ředitelkou KPÚ  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

                                                                             Ing. Jana Šlejtrová, referent 

Tel.:  + 420 727 956 453, XXXXXXXXXX 

E-mail: j.cermak@spucr.cz,  j.slejtrova@spucr.cz  

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 013 12 774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GEOPOZEM CB, s.r.o.     

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX 

Tel.: XXXXXXXXXXX    

E-mail: XXXXXXXXXXX  

ID DS: 3u333zq  

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.  

Číslo účtu: 2400492234/2010    

IČ: 022 55 073   

DIČ: CZ02255073  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

22184   

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX 

dále jen „zhotovitel“. 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2015 na provedení díla spočívající ve „Vypracování návrhu 

KoPÚ v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy“, upravené Dodatkem č. 1 ze dne 1. 3. 2017, 

dodatkem č. 2 ze dne 25. 4. 2017, Dodatkem č. 3 ze dne 26. 6. 2017, Dodatkem č. 4 ze dne 28. 5. 2018 

a Dodatkem č. 5 ze dne 6. 8. 2018.  

 

Článek. I. 

Předmět a účel dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek dílčího 

fakturačního celku 3.4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Počet měrných jednotek se upravuje 

z původních 285 MJ na 104 MJ dle požadavků vlastníků na vytyčení. 

1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu skutečného počtu měrných jednotek v žádostech o vytyčení 

pozemků od vlastníků. V době podpisu smlouvy o dílo nebyl známý přesný počet MJ, a proto byl 

stanoven kvalifikovaným odhadem. Dle žádostí vlastníků pozemků o vytyčení dochází k ponížení z 

původních 285 MJ na skutečných 104 MJ (při ceně 490,- Kč/MJ bez DPH se jedná o samostatné 

méněpráce v celkové hodnotě 88 690,- Kč bez DPH). 

 

Článek II. 

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 6. 

Rekapitulace ceny: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 677 781,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 457 808,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 83 190,00 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 50 960,00 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 269 739,00 Kč 

DPH  21% v Kč 266 645,19 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 536 384,19 Kč 

 

 

Článek III. 

Změna článku XII. - Závěrečná ustanovení  

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

12.2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo – Číslo smlouvy objednatele: 375-2015-520201 

ze dne 27. 8. 2015 a následných dodatků beze změny. 

12.3. Příloha č.1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č.1 k tomuto Dodatku č. 6. 
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12.4. Tento Dodatek č. 6, včetně jeho přílohy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

 

 

V Jihlavě dne 10. 8. 2020 V Českých Budějovicích dne 7. 8. 2020 

 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu 

 

Ing. Miloslav Jodl 

jednatel 

GEOPOZEM CB, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Uhřínovice u Jihlavy 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v 

Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 3 2 258 6 774

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 500 12 500

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 356 534 190 104 1.12.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 169 1 375 232 375 30.4.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
100 bm 33 1 820 60 060 30.4.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 0 0 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 356 192 68 352 31.3.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 354 304 107 616 30.6.2017

677 781 30.6.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 347 419 145 393 31.8.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků - sonda 

do hl. 1 m

sonda 14 2 000 28 000 31.9.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3 m

sonda 0 0 0

3.2.1.2.

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 3)

ha 15 1 200 18 000 31.8.2017

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3)

100 bm 143 550 78 650 31.8.2017

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)

100 bm 0 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 347 495 171 765 31.7.2018

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 8 000 16 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

457 808 30.9.2018

3.3 Mapové dílo ha 354 235 83 190
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

83 190

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 104 490 50 960

nejpozději do konce 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

50 960

677 781,00 Kč

457 808,00 Kč

83 190,00 Kč

50 960,00 Kč

1 269 739,00 Kč

266 645,19 Kč

1 536 384,19 Kč

3) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

DPH  21% v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

29.2.20163.1.1.

3.1.3

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


