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 Číslo smlouvy objednatele:1366-2015-505101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 

                                 

DODATEK č. 8 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.1.2016 

 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 
kraj 

 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka 

KPÚ pro Jihočeský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky 

Jindřichův Hradec  
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: v.paxa@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“   

 

Zhotovitel: 

Účastník sdružení (reprezentant) GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář 
 s.r.o. 
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, 
jednateli  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Tel.: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.   
Číslo účtu: 1012040303/5500   
IČ: 260 42 452 
DIČ: CZ26042452   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  u KS v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 10853 
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Účastník sdružení Ing. Josef Honz      
sídlo: xxxxxx, Lnáře  
Bankovní spojení: xxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxx 
Tel.: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
IČ: 482 23 981 
DIČ: xxxxxx 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 

 

I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo 
č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, 
a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a jejích 
dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.  

 

 

II. 

Vzhledem ke komplikovaným jednáním s vlastníkem, který je zároveň jednatelem a 
zmocněncem za 7 listů vlastnických představujících 18,32% výměry řešených pozemků, 
dochází ke změně termínů odevzdání níže uvedených fakturačních celků: 

Fakturační celek   Původní termín   Nový termín 

3.2.2.     31.3.2020    31.8.2020 

3.2.3.     31.5.2020    31.12.2020 

Návrhové práce celkem  31.5.2020    31.12.2020 

 

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 8. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 

III. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

Dne 14. 8. 2020      Dne 13. 8. 2020 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.    Ing. Jan Plavec 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj GK Plavec-Michalec Geodetická 

kancelář, reprezentant sdružení 
  

 

V technických záležitostech: 

 

………………………………….. 
Ing. Vladislav Paxa 
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 
 
 
Za správnost: 
 
 

………………………………….. 
Ing. Lucie Bicková 
odborný rada Pobočky České Budějovice 

 

Příloha:  

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná 

 

 

 

 

 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 1 1 000 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 300 19 800

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 589 500 294 500 30.4.2018

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 338 1 500 507 000 30.6.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 589 70 41 230 31.8.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 589 100 58 900 31.8.2018

922 430 31.8.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 589 315 185 535 30.11.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 0 2 000 0

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 2 700 0

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 589 70 41 230

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 57 100 5 700

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 1 300 300

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 589 505 297 445 31.8.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 6 000 12 000 31.12.2020

542 210 31.12.2020

3.3 Mapové dílo ha 589 340 200 260 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

200 260

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 800 24 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
24 000

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.



922 430

542 210

200 260 

24 000

1 688 900 Kč

354 669 Kč

2 043 569 Kč

Dne 14. 8. 2020 Dne 13. 8. 2020

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                            

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jan Plavec, jednatel                                                                                         

GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  (reprezentant sdružení)      

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




