
 Dodatek č. 11  

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014 

 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642) 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

I. 
Strany dodatku 

 

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

zastoupený:   Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

ve smluvních záležitostech  
je oprávněn jednat:  Ing. Bohuslav Kabátek  

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

adresa:  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  

telefon:   xxxxxxxxxxx 

e-mail:  b.kabatek@spucr.cz 

v technických záležitostech  

je oprávněn jednat:   Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily 

adresa:  Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

telefon:  xxxxxxxxxxx 

e-mail:  semily.pk@spucr.cz 

bankovní spojení:   ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 

číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ:  není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

 a 

 

2. HRDLIČKA spol. s.r.o. 

zastoupený:    Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech 

je oprávněn jednat:  Jaromír Prošek, prokurista 

v technických záležitostech 

je oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx 

adresa:    nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

telefon/fax:   +420 235 521 822 -5 

e-mail:    obchod@hrdlicka.cz 

bankovní spojení:  KB Beroun 

číslo účtu:   300345131/0100 

IČ:    18601227 

DIČ:    CZ18601227 
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl 

C/4062 

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 

14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem 

na straně druhé. 

 
 
 

II. 

Obsah dodatku 

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

1) Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou 

a navazující část k. ú. Horní Sytová) 

  
Hlavní fakturační celek/dílčí 

fakturační celek 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle 
schváleného návrhu včetně 
stabilizace hranic pozemků 

100 
bm 

167 390 65 130 
do 12 měsíců 
od zápisu do 

KN 
 

 

 

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění: 

 

Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou 

a navazující část k. ú. Horní Sytová) 

  
Hlavní fakturační celek/dílčí 

fakturační celek 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle 
schváleného návrhu včetně 
stabilizace hranic pozemků 

100 
bm 

163 390 63 570 
do 12 měsíců 
od zápisu do 

KN 
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2) Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) 

  
Hlavní fakturační celek/dílčí 

fakturační celek 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle 
schváleného návrhu včetně 
stabilizace hranic pozemků 

100 
bm 

83 390 32 370 
do 12 měsíců 
od zápisu do 

KN 
 

 

 

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění: 

 

 

Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) 

  
Hlavní fakturační celek/dílčí 

fakturační celek 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle 
schváleného návrhu včetně 
stabilizace hranic pozemků 

100 
bm 

87 390 33 930 
do 12 měsíců 
od zápisu do 

KN 
 

 

 

III. 

Zvláštní ustanovení 

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s upřesněním počtu měrných jednotek u dílčí etapy 

3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu včetně stabilizace hranic pozemků 

pro část B – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota), a to na základě obdržených 

žádostí od vlastníků pozemků a dle skutečně provedených prací. U části B – KoPÚ Víchová 

nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) dochází k navýšení počtu měrných jednotek na 87 MJ 

(tj. o 4 MJ) a u části A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část 

k. ú. Horní Sytová) dochází ke snížení počtu měrných jednotek na 163 MJ (tj. o 4 MJ).  

Dle výše uvedených úprav počtu měrných jednotek dochází i k úpravě ceny dílčích etap 

a celkové ceny díla pro část A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou 

a navazující část k. ú. Horní Sytová) i pro část B – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská 

Lhota).  U části A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. 

Horní Sytová) dochází ke snížení celkové ceny díla o 1 560 Kč bez DPH a u části B – KoPÚ 

Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 1 560 Kč 

bez DPH. 

 

Celková cena za obě části se tímto dodatkem nemění. 

 

Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech 

na straně objednatele.  
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V. 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) 

ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 

Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

Objednatel: Zhotovitel:  

V Liberci dne 14.8.2020 V Praze dne 11.8.2020 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………… 

       Ing. Bohuslav Kabátek          Jaromír Prošek, prokurista 

ředitel Krajského pozemkového úřadu               Hrdlička spol. s r.o. 

       pro Liberecký kraj 

 


