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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

č. 644-2020-504201 ze dne 18. 8. 2020 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

zastoupený:                                                        Ing. Janou Horovu, vedoucí Pobočky Plzeň 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ 

pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel.: 
606 646 926, e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz  

 Ing. Zuzana Čeňková, rada KPÚ pro Plzeňský 
kraj, Pobočka Plzeň, tel.: 727 956 487, e-mail: 
z.cenkova@spucr.cz       

      Tel.: +420 727 956 827    
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                                      

Jméno:                                                           Šilhánek a syn, a.s.  
Sídlo:                                                              Samota 601, 439 81 Kryry     
    zastoupený:                                                 Pavel Šilhánek, statutární ředitel a.s. 

    tel./fax:                                                        xxxx  

    e-mail:                                                         xxxx 

    ID DS:   k85gi4x 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx  

    tel./fax:                                                                 xxxx  

    e-mail:            xxxx 

    bankovní spojení:            KB, a.s., pobočka Žatec   

    číslo účtu:            35-6571380227/0100    
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    IČO:            27291278  

    DIČ:            CZ27291278 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1677. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  XVIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 644-2020-504201 ze dne 

18. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), 

spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Stavba VN v k.ú. Buček“.     

II. Předmět dodatku 
 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla.  

Původní znění čl. V odst. 1 a 4 smlouvy: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 05.11.2020. 

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště do: 07.08.2020  
b. Termín zahájení stavebních prací: 17.08.2020 
c. Termín dokončení stavebních prací: 23.10.2020 
d. Termín předání a převzetí díla: 05.11.2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

Čl. V odst. 1 a 4 smlouvy se mění následovně: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 16.11.2020. 

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště do: 20.08.2020  
b.   Termín zahájení stavebních prací: 27.08.2020 
c.   Termín dokončení stavebních prací: 03.11.2020 
d.   Termín předání a převzetí díla: 16.11.2020 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
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3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

3.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho 

údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností 

dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke 

svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 

z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování 

osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

V Plzni dne 18. 8. 2020 V Kryrech dne 18. 8. 2020 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

Ing. Jana Horová                                              Pavel Šilhánek 

vedoucí Pobočky Plzeň                                     statutární ředitel a.s. 

Státní pozemkový úřad                                       

 


