
Číslo smlouvy objednatele: 20/2016 (972-2016-523202)  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ústup 

 

 

 

Dodatek č. 3 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 20/2016 (972-2016-523202) ze dne 25. července 2016, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. září 2017 a dodatku č. 2 ze dne 1. června 2020, na vypracování návrhu 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ústup, uzavřené podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: 
 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
pobočka Blansko 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Čípek, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 796 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČO: 255 76 992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 
35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude  provádět  hlavní cekek díla 3.4. Vytyčení pozemků 

dle zapsané DKM po etapách  na základě požadavků vlastníků a vždy na základě výzvy objednatele. 

Tyto práce budou zhotoviteli uhrazeny po ukončení etapy a jejím předání objednateli. Výše uvedená 

část díla bude ukončena nejpozději do 30. září 2021 (následující rok po roce v němž došlo k zápisu 

komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí).  

 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. 
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 

 

V Blansku dne 10. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUDr. Ivana Antlová 
vedoucí pobočky Blansko 
Státní pozemkový úřad 
(objednatel) 
 

 
RNDr. Josef Glos 
jednatel společnosti 
AGERIS s.r.o. 
(zhotovitel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


