
 Číslo smlouvy objednatele:  413-2019-544101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 124/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prklišov 

 

 
Dodatek č. 2 

 

 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2019  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 
Smluvní strany: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem 
KPÚ pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Libor Sabáček, odborný rada, 
Pobočka Svitavy 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 
Pardubice 

Telefon: xxx 

E-mail : l.sabacek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 
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IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I.  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.3. 

o 3 MJ, což činí celkem 7 500 Kč bez DPH.  

 

Při přípravě zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ bylo zjišťěno, že je třeba k dosažení cílů 

pozemkových úprav rozšířit obvod KoPÚ Prklišov do části k.ú. Svojanov u Borušova. 

V řešeném území pak bude třeba změnit dosavadní průběh katastrální hranice mezi k.ú. 

Svojanov u Borušova a k.ú. Prklišov. 

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele na 

základě jeho žádosti.  

Nové bankovní spojení:  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

Nové bankovní spojení je již zapracováno v úvodu tohoto dodatku.   

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 
prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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V Pardubicích dne 14.9.2020 V Pardubicích dne 14.9.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera 

Reditel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 


