            KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic                                                       Spis č. 2VZ10155/2017-504202        
                                                                                		Č.j. SPU 332254/2020

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Chodov u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Eva Jandová
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
Telefon: 		+420 727 956 737
e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz
IČO: 			0131277
DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
GEPARD s.r.o.
Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: 		Ing. Tomášem Krátkým, Bc. Mikulášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu:            	xxx
IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552
Telefon: 		xxx
[bookmark: _GoBack]E-mail: 			xxx
ID DS: 			hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

dále jen „zhotovitel“.


1. Předmět dodatku č. 4

1.1 Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 27/2017-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněprací dle „Písemného záznamu o uplatnění méněprací“ č.j. SPU 316001/2020 ze dne 3. 9. 2020 (dále jen „písemný záznam“). Plnění fakturačního celku FC 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice neproběhlo a ani neproběhne, tudíž je tento fakturační celek bezpředmětný. Z toho důvodu je nutné ze smlouvy č. 27/2017-5042020 tuto položku odstranit a dojde tak ke snížení hodnoty celkového závazku.

1.2 Předmětem písemného záznamu je trvalé odstranění položky 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice ze smlouvy o dílo č. 27/2017-504202. Rozsah méněprací činí 2 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 10 000 Kč (1MJ* 5 000 Kč). Původní hodnota fakturačního celku FC 3.4.3. byla 517 500 Kč bez DPH. Nová hodnota tohoto fakturačního celku po odečtu méněprací činí 507 500 Kč bez DPH. Výše méněprací činí 10 000 Kč bez DPH a 12 100 Kč včetně DPH.

1.3 Dodatkem č. 4 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1. tabulka Rekapitulace ceny takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 197 800  Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	684 400  Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	239 200  Kč 

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
	30 000  Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	2 151 400  Kč 

	DPH 21% 
	451 794  Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 603 194  Kč 



1.4 „Příloha č. 1 SOD č. 27/2017-504202“ - Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	29
	900
	26 100
	31.5.2018 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	370
	900
	333 000
	31.7.2018 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

	 100 bm
	175
	2 900
	507 500
	30.11.2018 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	368
	500
	184 000
	31.1.2019 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	368
	400
	147 200
	31.10.2019 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 197 800
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	368
	1 200
	441 600
	  28.2.2020 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	43
	800
	17 200
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	6
	200
	1 200
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	2
	200
	400
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	368
	500
	184 000
	31.5.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	684 400
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	368
	       650
	239 200
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	239 200
	

	3.7.  	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	1 000
	30 000
	do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	  Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	
	
	       30 000




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 197 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	684 400 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	239 200 Kč 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	30 000 Kč 

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 151 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	451 794 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 603 194 Kč





                                                                                    2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



2.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Domažlicích dne 15.09.2020		                         V Praze dne 15.09.2020 								
Za objednatele:						Za zhotovitele:







………………………………………..                            	…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Tomáš Krátký
vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad                           	        		GEPARD s.r.o.
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