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Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
      Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Jaroslava Váchalová
      Bankovní spojení: 	Česká národní banka
      Číslo účtu: 		3723001/0710
      Telefon: 		+420 724 269 138
      e-mail: 		domazlice.pk@spucr.cz 
      IČO: 		01312774
      DIČ:		Není plátce DPH


a

Zhotovitel:
GEPARD s.r.o.
Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
[bookmark: _GoBack]Zastoupen: 	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu:             xxx
IČO/DIČ: 	              61499552 / CZ61499552
Telefon: 		 xxx
E-mail: 		 xxx
ID DS: 		 hxp776s



1. Předmět dodatku č. 5

1.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě  o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017  je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 28/2017-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek hlavního fakturačního celku 3.5. – Návrhové práce, a to u dílčích  částí 3.5.1.b)  a 3.5.1.c)  v rozsahu  dle  „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“  ze  dne  9.9.2020 č.j. SPU 188109/2020 a s  tím související snížení celkové ceny za tento fakturační celek. 
Při projednávání plánu společných zařízení byly sborem zástupců vlastníků pozemků stanoveny priority plánu společných zařízení – cesty HC2 a HC3, tůň 1 - IP 3 a tůň 2 -  IP 4. Pobočka Domažlice souhlasila s prioritami a nechala na ně vyhotovit DTR. S ohledem na stanovení priorit PSZ došlo k upřesnění – snížení měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1.b) a 3.5.1.c).  
U dílčí části 3.5.1.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  se  snižuje  počet  MJ  z  původních  35 na 10 MJ, tj. o 25 MJ méně. Původní hodnota dílčího celku 3.5.1.b) činila 10 500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 3 000 Kč bez DPH. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 7 500 Kč bez DPH.




U dílčí části 3.5.1.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet MJ původních 5 na 3 MJ, tj. o 2 MJ méně. Původní hodnota dílčího celku 3.5.1.c) činila 1 500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 900 Kč. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 600 Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací činí 8 100 Kč bez DPH a 9 801 Kč včetně DPH. 

1.3. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 - se mění takto:
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9
	1 500
	13 500
	31.5.2018 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	105
	800
	84 000
	31.7.2018 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – víceslužby
	ha
	2
	800
	1 600
	31.1.2019 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	2 800
	313 600
	30.11.2018 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	105
	700
	73 500
	31.1.2019 

	
	Rozbor současného stavu - víceslužby                 
	ha
	2
	700
	1 400
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	105
	700
	73 500
	31.10.2019 

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – víceslužby
	ha
	2
	700
	1 400
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	562 500
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	105
	1 400
	147 000
	  25.9.2020 

	
	Vypracování plánu společných zařízení - víceslužby
	ha
	2
	1 400
	2 800
	

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	18
	400
	7 200
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	300
	 3 000
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	300
	   900
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	105
	900
	94 500
	31.5.2022

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – víceslužby
	ha
	2
	900
	1 800
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	297 200
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	105
	900
	94 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Mapové dílo – víceslužby
	ha
	2
	900
	1 800 
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	96 300
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	
	
	20 000
	




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	562 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	297 200 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	96 300 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	20 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	976 000 Kč

	DPH  21% v Kč
	204 960 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 180 960 Kč



2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4 Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Domažlicích dne 15.09.2020		                         V Praze dne 15.09.2020 								
Za objednatele:						Za zhotovitele:






………………………………………..                            	…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Tomáš Krátký
vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad                           	        		GEPARD s.r.o.
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