DODATEK č. 4  SMLOUVY O DÍLO 

č. 466-2017-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
 
	Objednatel: 
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

	Sídlo: 
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

	Zastoupen: 
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. David Mišík, 
vedoucí Pobočky Tábor 

	Adresa: 
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

	Telefon: 
	xxxxxxx

	E-mail : 
	e.schmidtmajerova@spucr.cz 

	ID DS: 
	z49per3 

	Bankovní spojení: 
	Česká národní banka 

	Číslo účtu: 
	3723001/0710 

	IČO: 
	01312774 

	DIČ: 
	CZ01312774 - není plátce DPH 


(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel: 
	Geocart CZ a.s. 

	Sídlo: 
	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

	Zastoupen: 
	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons)
předsedou představenstva 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) ; předseda představenstva 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	xxxxxx

	Telefon: 
	xxxxxxx

	E-mail : 
	xxxxxxx

	ID DS: 
	3v2d84r 

	Bankovní spojení: 
	KB a.s. 

	Číslo účtu: 
	107-9911410247/0100 

	IČO:
	25567179 

	DIČ: 
	CZ25567179 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 


	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
	xxxxxxx




(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

[bookmark: _Hlk50447490]Čl. I
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24. 4. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Liderovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

[bookmark: _Hlk50448613]Čl. II
Předmět Dodatku

Smluvní strany na základě došetření délky hranic v rámci obvodů KoPÚ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 smlouvy o dílo 466-2017-505101. Ke změnám došlo na základě změn obvodu KoPÚ. Po ukončení etapy Zjišťování hranic obvodů KoPÚ odprodali vlastníci v lokalitě v blízkosti dálniční křižovatky část svých pozemků pro výstavbu kamionového centra, zbylá část pozemků je v rámci ÚP určena pro výstavbu logistického centra. Celá tato lokalita musela být vyloučena z KoPÚ, neboť vlastníci odmítli řešení v KoPÚ a byl tak stanoven nový obvod KoPÚ. Při vlastním šetření pak bylo zjištěno, že průběh šetřené hranice, která byla současně fyzickou hranicí komunikace, neodpovídá stavu vedenému v KN a Jihočeský kraj a SÚS požádaly o změnu obvodu KoPÚ, tak, aby v rámci KoPÚ mohla být komunikace majetkově vypořádána. 

Na základě výše uvedeného se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 1 tohoto Dodatku. Zároveň se mění Článek VI. Smlouvy o dílo a to takto:
 
Původní znění:
Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	794 550 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	492 700 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	158 240 Kč 

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	6 250 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	1 451 740 Kč 

	DPH 21% 
	304 865 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	1 756 605 Kč 



6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 
6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru. 
6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Nové znění:
Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	913 475 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	439 150 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	138 920 Kč 

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	6 250 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	1 497 795 Kč 

	DPH 21% 
	314 537 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	1 812 332 Kč 




6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 
6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru. 
6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.


Čl. III
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Za objednatele:		                                           Za zhotovitele: 

18. 9. 2020                                                                                16. 9. 2020



_________________________                                       _________________________
                               
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                       Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                       předseda představenstva                                                
Státní pozemkový úřad                                                      Geocart CZ a.s.

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení 
převodu majetku státu


V technických záležitostech:
[bookmark: _GoBack]

17. 9. 2020


___________________

 Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad
	

Za správnost:




___________________

 Ing. Jarmila Najmanová
 KPÚ pro Jihočeský kraj
 Státní pozemkový úřad

Příloha: 
Položkový výkaz činností pro KoPÚ Liderovice – nové znění
