	Číslo smlouvy objednatele: 	1001-2019-541101
	Číslo smlouvy zhotovitele:	2019/14
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horky u Dubé


Smlouva o dílo – Dodatek č. 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horky u Dubé
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj	
Ve smluvních záležitostech	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
oprávněn jednat:	
V technických záležitostech	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa 
oprávněna jednat:
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa	
Tel.	702 167 727  
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Ćechy spol. s r.o.	
Sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
[bookmark: _GoBack]E-mail:	XXXXXX
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	230615/0300	
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 1001-2019-541101


Předmět a účel smlouvy
Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací a méněprací, které vznikly při zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění, v rámci ,,Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé’’. V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se mění měrné jednotky dílčích částí díla dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1  Smlouvy o dílo č. 1001-2019-541101  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horky u Dubé následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.1  - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původní hodnoty 18 MJ nově na 16 MJ.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.1. – Případné vyhotovení geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty 7 MJ nově 0 MJ.
3. Dílčí část  3.4.1. Smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 se nově doplňuje o bod 3.4.1.1. jenž zní: ,,Podrobné měření polohopisu v obvodech KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty’’ nově 7 MJ/ ha ve výši 2000,- Kč / MJ, termín odevzdání prací je stanoven  do 30. 10. 2020.
4. Dílčí část  3.4.1. Smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 se nově doplňuje o bod 3.4.1.2. jenž zní: ,,Zjišťování průběhu vlastnických hranic liniových staveb’’ nově 5 MJ/ 100 bm ve výši 2000,- Kč/ MJ, termín odevzdání prací je stanoven do 30. 10. 2020.
5. Celková cena přípravných prací celkem bez DPH (3.4.1. – 3.4.3. ) se mění  z původní hodnoty 333 000,- Kč nově na 321 000,- Kč bez DPH. 

Čl. II
Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	321 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	531 100 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	93 200 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	945 300 Kč

	DPH 21%
	198 513 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 143 813 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne 22.9.2020

	V Hradci Králové dne 18.9.2020


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj
podepsáno elektronickým podpisem
	


Ing. Aleš Černý
jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
podepsáno elektronickým podpisem

	
Příloha: Položkový výkaz činností dodatku č.1
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