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Dodatek č. 2
 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2020-504202
mezi smluvními stranami

Objednatelem:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice	
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice 
Tel.	+420 727956737   
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Sídlo:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5	
Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4qfgxx3	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. – pobočka Praha 5	
Číslo účtu:	19-1583390227/0100	
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
[bookmark: _GoBack](dále jen jako „zhotovitel“)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930.
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).




1. Předmět dodatku 
1.1 Předmětem dodatku  je prodloužení termínu plnění díla u části díla  předání projektové dokumentace. Zhotovitel podal dne 30.9.2020 pod č.j. SPU 358533/2020 žádost  o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace o nezbytně nutnou dobu k zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy. Vzhledem k tomu, že zhotovitel obeslal dotčené orgány státní správy a státní organizace s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci dopisem ze dne 18.8.2020, který byl odeslán dne 19.8.2020, a ke dni podání žádosti o prodloužení termínu plnění  tj.  po více než 30 dnech neobdržel většinu z nich, považuje objednatel tuto žádost za odůvodněnou. 
       Smluvní strany se dohodly, že:  

termín předání Díla projektové dokumentace se mění z původního termínu 03.10.2020 na                    nový termín 31.10.2020.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


[bookmark: _Hlk34229732]V Domažlicích dne: 02.10.2020	        		V Praze dne: 02.10.2020 

Za objednatele:			        		Za zhotovitele:



--------------------------------------------			--------------------------------------------
Ing. Jan Kaiser			                       Ing. Jan Cihlář        
vedoucí Pobočky Domažlice                               ředitel divize 02    	
  	  Státní pozemkový úřad  	                                  	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	                            
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