Spis č. 2VZ78/2018-504202
                                                                                              	Č.j. SPU 364724/2020


Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo č. 5/2018-504202 ze dne 10.4.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Trhanov uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Bc. Šárka Lišková, odborný referent pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.
Číslo účtu:                                                                	21106-381/0100
IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 2

2.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3. 4. 5. v příloze č. 1 SOD č. 5/2018-5042020 z původního termínu plnění 31.10.2020 na nový termín 26.02.2021. Tato změna je vyvolána uzavřeným písemným záznamem č.j. SPU 364292/2020 ze dne 06.10.2020.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 30.09.2020 vyhlášen nouzový stav a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru. 

Z tohoto důvodu se nebude konat plánované úvodní jednání k pozemkovým úpravám v katastrálním území Trhanov a bude probíhat v náhradním termínu v návaznosti na aktuální epidemická opatření. 

Tento nouzový stav a tato mimořádná opatření nedovolí zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 31.10.2020 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 5/2018-504202 ze dne 10.04.2015.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 26.02.2021.

2.2. Dodatkem č. 2 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 5/2018-5042020“ takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	5 000 
	50 000 
	31.10.2018

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	149
	900 
	134 100 
	31.5.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	58
	2 500 
	145 000 
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - Víceslužby
	100 bm
	12
	2 500 
	30 000 
	30.10.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	15 000
	45 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	149
	500 
	74 500 
	31.5.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	149
	500 
	74 500 
	26.2.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	553 100 
	26.2.2021




	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	149
	1 200 
	178 800 
	28.2.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	5 000 
	50 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	35
	2 000 
	70 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	4 000 
	32 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	149
	2 000 
	298 000 
	28.2.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	668 800 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	149
	800
	119 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	553 100,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	668 800,00 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200,00 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 341 100,00 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	281 631,00 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 622 731,00 





3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.






3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 


[bookmark: _GoBack]V Domažlicích dne:	07.10.2020			V Plzni dne: 15.10.2020

      Za objednatele:                          			Za zhotovitele:

      Elektronicky podepsáno			            Elektronicky podepsáno






…………………………………			…………………………...........
Ing. Jan Kaiser					Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                       jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad                                               GEO Hrubý spol. s r.o
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