
 
Číslo smlouvy objednatele: 1509-2016-508101/8 

           Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova  

 
________________________________________________________________________________________________________________  

 

Dodatek č. 8 
ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016 

 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Děčín  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, KPÚ Ústecký kraj, odborný 
rada, Pobočka Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 702 153 042 

E-mail : m.suchy@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: Společnost pro Děčínsko 

Reprezentant sdružení:  

Obchodní firma nebo název: HRDLIČKA spol.s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

Člen sdružení :  

Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s. r. o. 

Sídlo:  Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové 

IČO: 26003236 

DIČ:  CZ26003236 

Zastoupen: Dle smlouvy o společnosti pro podání společné 
nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Proškem, 
prokuristou společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 
HRDLIČKA spol. s.r.o.    

v technických záležitostech oprávněn jednat: 1. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Telefon: 1. xxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxx 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
4062 
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2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 19512  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Předmět díla smlouvy: 
Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Fojtovice u Heřmanova 
 
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, 
uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek I. 

Předmět a účel dodatku 
 

1.1. Předmětem Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je objednatelem odsouhlasená a 
dohodnutá změna termínu dodání dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, a to z 30. 11. 2020 na 28. 2. 2021.  

 
1.2. Lhůta dodání se prodlužuje na základě žádosti zhotovitele a po dohodě mezi zhotovitelem a 

objednatelem z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 a nutností řádného projednání 
návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky. 

 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem 

„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova”. 
 

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 7 zůstávají v platnosti. 
 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 

V Teplicích dne 21.10.2020    V Praze dne 19.10.2020 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………………  ……………………………………………….. 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA   Jaromír Prošek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu    prokurista společnosti 
pro Ústecký kraj      Hrdlička spol.s r.o.  
 
vz. Ing. Pavel Pojer       
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj    
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Příloha: 

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 500 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 500 12 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 35 4 900 171 500 28.2.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 560 500 280 000 15.6.2018

1 464 600 15.6.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 560 473 264 880

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 47 2 500 117 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 98 1 100 107 800

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 2 200 4 400

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 560 600 336 000 28.2.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000

do 1 měsíce        

od výzvy 

zadavatele

860 580

3.3 Mapové dílo ha 560 400 224 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

224 000 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 1800 540 000

nejpozději              

do 30.9. roku 

následujícího          

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 540 000

470 400 28.2.2018

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 700

Rozbor současného stavu                      ha 560 220

ha

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 168 2 800

28.02.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.05.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.5.2020

3.1.4.

560

123 200 31.10.2017

392 000



vz. Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek

prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

reprezentant společnosti pro Děčínsko

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 19.10.2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 21.10.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1 464 600 Kč

860 580 Kč

224 000 Kč

540 000 Kč

3 089 180 Kč

648 728 Kč

3 737 908 Kč


