
Dodatek č. 1 
 
ke smlouvě o dílo č. 219-2020-504201 ze dne 11. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) na vypracování 
projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem „Stavba vodohospodářských 
opatření v k.ú. Chrást u Plzně“. 
 
Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Plzeň 
 
zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   

Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky     
Plzeň 
Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň 

Adresa:     Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Tel.:       +420 727 956 827 
E-mail:      plzen.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:     ČNB 
Číslo účtu:      3723001/0710 
IČO:       01312774 
DIČ:       není plátcem DPH 
 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Ing. Milan Jícha 
 
zastoupený: Ing. Milanem Jíchou     

 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

Ing. Milan Jícha 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   

      xxxxx 
 
Sídlo:      xxxxx Plzeň 
Bankovní spojení:     xxxxx 
Číslo účtu:      xxxxx 
IČO:       44648146 
DIČ:       xxxxx 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
 
 
 



I. Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  XII bodem 12.7 smlouvy o dílo č. 219-2020-504201 ze 

dne 11. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), 

spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem 

„PD na vodohospodářské opatření v k.ú. Chrást u Plzně“.     

II. Předmět dodatku 
 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.  

Původní znění čl. III – Termín plnění smlouvy: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 
 

3.1.1  Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:  
říjen 2020 

 

Čl. III smlouvy se mění následovně: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 
 

3.1.1  Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:  
20. 11. 2020 

 
III. Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena 

pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  

 

3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho 

údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností 

dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke 

svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 



z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování 

osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

Příloha: 1.Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 9. 10. 2020 

          

 
 
 
V Plzni dne 13. 10. 2020                      V Plzni dne 14. 10. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
 
objednatel      zhotovitel 
 
Ing. Jana Horová     Ing. Milan Jícha 
vedoucí Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad 
 



česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský ki'aj 

Pobočka Plzeň 
Nerudova 35 
301 00 Plzeň

Vyř.: Ing. Jícha V Plzni dne 9.10.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádám Vás o prodloužení termínu na akci „PD na vodohospodářské opatření v k.ú. Christ u 
Plzně“ dle Smlouvy o dílo č.sml. objednatele 219-2020-504201.

O prodloužení žádám ze zdravotních důvodů.

Děkuji

Ing.Milan Jícha


