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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 12 

č. objednatele: 1098-2014-508101 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

   
 
O b j e d n a t e l:                                          Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
 
zastoupený:                                                        PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, odborný referent, KPÚ pro  
Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Adresa:                                                                 Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Tel./Fax.:                                                               +420 725 032 215 
E-mail:                                                                   ustecky.kraj@spucr.cz 
ID DS:                                                                    z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:                                                             3723001/0710 
IČ:                                                                           01312774 
DIČ:                                                                        není plátcem DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:                                                         Foltánek s.r.o. 
Sídlo:                                                                     Perucká 1, 120 00 Praha 2 
Zastoupený:                                                          Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Dalimil Foltánek 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx 
Tel./Fax:                                                               xxxxxxxxxxx 
E-mail:                                                                 xxxxxxxxxxx 
ID DS:                                                                   8k7p399 
Bankovní spojení:                                                Komerční banka 
Číslo účtu:                                                            43-6830890257/0100 
IČ:                                                                          24662976 
DIČ:                                                                       CZ24662976 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudu v Praze  oddíl C, 
vložka 164338  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 smlouvy o dílo ze dne 
4. 11. 2014 č. objednatele 1098-2014-508101 (dále jen „dodatek“). 

 
Předmět a účel smlouvy 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štrbice (dále jen „ KoPÚ“) 
 
 

 



č. objednatele: 1098-2014-508101/12 

 2 

 
Čl. I. 

Předmět  a účel dodatku 
 

1.1 Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 6. 10. 2020 došlo v příloze ke SoD 
k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 2.4. a 2.5. 

 
1.2 Vzhledem k požadavku obce Světec na projednání návrhu nového uspořádání pozemků 

zastupitelstvem obce, které se má konat v listopadu 2020, nebylo možně dopracovat 
návrh nového uspořádání pozemků. Vzhledem k výše uvedenému se v příloze ke SoD 
– KoPÚ v k.ú. Štrbice mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně:  

 
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 31. 10. 2020 na 1. 2. 2021 
 
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 30. 11. 2020 na 1. 3. 2021 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha k dodatku č. 12 ke SoD – KoPÚ v k.ú. 

Štrbice. 
 
2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 11 zůstávají v platnosti. 
 
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

 
2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Teplicích dne 22.10.2020                                                V Praze dne 21.10.2020   
 
 
Z a  o b j e d n a t e l e:     Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….                                 ………………………………………. 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                                    Ing. Dalimil Foltánek 
ředitel Krajského pozemkového jednatel společnosti 
úřadu pro Ústecký kraj 
 
 
v zastoupení Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 
 
 
 
Příloha: 
Příloha k dodatku č. 12 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice 
 



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 276 300 82 800 4.9.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
 bod 14 500 7 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 0 500 0

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty  

ha 138 450 62 100 4.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 35 450 15 750 4.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

lesních porostech 

ha 103 450 46 350 4.9.2015

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 0 500 0 4.3.2016

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou
100 bm 2 1 000 2 000 4.3.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 268 300 80 400 30.10.2016

390 200

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 268 350 93 800 30.3.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
ha 58 100 5 800 30.3.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
ha 35 100 3 500 30.3.2017

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně  nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ

100 bm 52 100 5 200 30.3.2017

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 268 400 107 200 1.2.2021

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 3 5 000 15 000 1.3.2021

230 500

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 290 320 92 800

do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.2.

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv

ha 268 350 93 800
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

186 600

4.9.20151.2.

1.3.

1.4. 4.3.201693 800700100 bm 134

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - 

vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2016 Sb.

Příloha k dodatku č. 12 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Štrbice

2.2.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč



v zastoupení Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

390 200 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 230 500 Kč

DPH  21% v Kč 169 533 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 807 300 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 186 600 Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

pro Ústecký kraj

ředitel Krajského pozemkového úřadu

V Teplicích dne 22.10.2020 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

Celková cena díla včetně DPH v Kč 976 833 Kč

Za objednatele:

1)
Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

 V Praze dne 21.10.2020


