
Dodatek č. 1 
 
ke smlouvě o dílo č. 974-2020-504201 ze dne 5. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) na vytyčení a 
stabilizace vlastnických hranic pozemků po ukončení KoPÚ s názvem „Vytyčení po KoPÚ 
2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň“. 
 
Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Plzeň 
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Zastoupený: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Alena Dolívková, vrchní referent, Pobočka 

Plzeň 
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Tel. +420 727 956 822 
E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Azimut CZ s.r.o. 
Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 
Zastoupený: Ing. Jiří Blábol, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx, jednatel 
Tel./Fax: xxxxx / --- 
E-mail: xxxxx 
ID DS: gnfp8cb 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 35-122490247/0100 
IČO: 27140091 
DIČ: CZ27140091 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze v oddíle 
C vložka 99302. 
 

(dále jen „zhotovitel“). 

 
 
 
 
 
 
 



I. Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  X, bodem 11.3. smlouvy o dílo č. 974-2020-504201 

ze dne 5. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), 

spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Vytyčení po KoPÚ 2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň“.     

II. Předmět dodatku 
 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.  

Původní znění Čl. IV – Termín a místo plnění: 

4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování 
dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do 5. 11. 
2020. 

 

Čl. IV smlouvy se mění následovně: 

4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování 
dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do 24. 11. 
2020. 

 
III: Odůvodnění 

 
3.1. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu (platí od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů) a dalších 
opatření vyhlášené dne 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020, je nutné dodržet povolený maximální 
počet 6-ti lidí ve skupině. Při seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí v terénu je pozvaných 
více než 60 subjektů. Při seznámení v terénu je dále nutné dodržet dle katastrální vyhlášky 
lhůtu 10-ti dnů, po které ÚOZI může dokumentaci ověřit a odešle ji v kopii vlastníkům 
a na katastrální úřad.  
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  



4.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho 

údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností 

dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu 

ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 

vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 

zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 

legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem 

a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

Příloha: 1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 14. 10. 2020 

          

 
 
 
V Plzni dne 15. 10. 2020                                                 V Praze dne 21. 10. 2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… …………………………… 

objednatel zhotovitel     

Ing. Jana Horová                                                             Ing. Jiří Blábol 

vedoucí Pobočky Plzeň                                                   jednatel 

Státní pozemkový úřad                                                   Azimut CZ s.r.o. 

 



GEQOčTICKÁ KANCELAR

AZIMUTCCZ

Azímut CZ s.r.o.
Hrdlořezská 21/31
Hrdlořezy
190 00 Praha

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Pobočka Plzeň
Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň 
Nerudova 2672/35 
301 00 Plzeň

V Praze 14.10. 2020 Vyřizuje: Ing. Jiří Strnad,

Věc: Žádost o prodloužení termínu objednaných prací - vytyčení po KoPÚ v k.ú. Želvice

Žádáme o prodloužení lhůty vyhotovení služeb dle SOD č. 974-2020-504201 ze dne 5.10. 2020 
z důvodu dodržení podmínek pro nouzový stavu vyhlášený od 14.10. do 3.11. 2020. Jedná se o 
povolený maximální počet 6ti lidí ve skupině, při seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí v terénu je 
pozvaných více než 60 subjektů. Po seznámení v terénu je dále nutné dodržet dle katastrální 
vyhlášky lhůtu 10ti dnů, po které ÚOZI může dokumentaci ověřit a odešle ji v kopii vlastníkům a na 
Katastrální úřad.

Navržený termín ukončení odevzdání kompletní dokumentace: 24.11. 2020 
(Termín dle SOD 5.11.2020)

Děkují.

Za Azimut CZ s.r.o.
Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti


