
Č. j.: SPU391770 /2020 

Stránka 1 z 3 

 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
č. 7/2016/504203 

 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 
mezi smluvními stranami 

 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 
Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Klatovy 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon: +420 725 002 566 

E-mail : j.spindler@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 21106-381/0100 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 na 
změně následujících ustanovení: 
 

mailto:j.spindler@spucr.cz
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Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Dodatek č. 6 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 7/2016/504203 ze dne 14. 07. 2016 spočívající ve 

vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence“ (dále 
jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního 
operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 
3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané 
DKM (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ bude sloužit jako podklad 
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní 
plánování. 
 

1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence“. 

 
 

Čl. II. 
Předmět dodatku 

 
2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.2. Návrhové práce, 

a to v dílčích částech následujícím způsobem: 
 

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdami, se sazbou za 1 měrnou jednotku (dále jen „MJ“) 740,- Kč. 
Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 32 MJ, podle výsledků zpracování plánu společných 
zařízení, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků celkem 29 MJ. Tudíž skutečností 
provedení díla je 29 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 3 MJ (1 MJ á 740,- Kč). 
Cena dle smlouvy: 32 MJ x 740,- Kč = 23 680,- Kč. 
Cena za méně práce: - 3 MJ x 740,- Kč = - 2 220,- Kč. 
Cena za provedenou práci: 29 MJ x 740,- Kč = 21 460,- Kč. 

 

a 
 

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdami. 
Více práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 1 MJ, podle výsledků zpracování plánu společných 
zařízení, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétního prvku celkem 2 MJ. Tudíž skutečností 
provedení díla, tak jsou 2 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 30 000,- Kč). 
Cena dle smlouvy: 1 MJ x 30 000,- Kč = 30 000,- Kč. 
Cena za více práce: + 1 MJ x 30 000,- Kč = + 30 000,- Kč. 
Cena za provedenou práci: 2 MJ x 30 000,- Kč = 60 000,- Kč. 
 

2.2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku 3.2. Návrhové práce bez 
DPH, a to na částku 592 860,- Kč. 

 
2.4. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 

v Čl. VI. „Cena za provedení díla“, a to následovně: 
 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH 1 258 100,- Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH 592 860,- Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 116 000,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  112 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 078 960,- Kč 

DPH 21 % 436 582,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 515 542,- Kč 
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Čl. III. 
Závěrečné ustanovení 

 
3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 

(Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo - dodatek č. 6, KoPÚ Milence). Ostatní části 
Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 a Dodatků č. 1 až č. 5 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění 
a zůstávají v platnosti. 

 
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, 
že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
V Klatovech dne: 26. 10 .2020 
 

 
 
 
V Plzni dne: 26. 10. 2020 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad 

 
 
Ing. Zdeněk Hrubý 
jednatel 
GEO Hrubý spol. s r.o. 

 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - dodatek č. 6, KoPÚ Milence 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 6, KoPÚ Milence

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 10 000 30 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 201 1 000 201 000 29. 7. 2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 89 1 500 133 500 29. 7. 2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech - více práce
ha 2 1 500 3 000 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 142 1 800 255 600 30. 11. 2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - více práce

100 bm 2 7 000 14 000

do 4 měsíců od 

uzavření dodatku 

č. 3

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 316 1 000 316 000 30. 11. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 11 4 000 44 000

do 5 měsíců od 

uzavření dodatku č. 

3

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 290 400 116 000 30. 10. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 290 500 145 000 30. 3. 2018

1 258 100 30.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 201 900 180 900

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 20 000 20 000

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - více práce 

(dodatek č. 4)

ha 17 9 700 164 900

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 500 15 000

32

- 3

29

1

+ 1

2

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 201 600 120 600

28. 2. 2021                

(dodatek č. 4, 5)

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

592 860

3.3 Mapové dílo ha 290 400 116 000

do 3 měsíců od 

N.P.M.                       

I. rozhodnutí

116 000

3.1.2.

3.1.3

30. 04. 20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 4),                                 

méně práce (dodatek č. 6)

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

30. 11. 2020 

(dodatek č. 5)

100 bm 740 21 460

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                                                                          

- více práce (dodatek č. 6)

100 bm 30 000 60 000



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 224 500 112 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do KN

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 112 000

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Ing. Zbyněk Weber

jednatel

GEO Hrubý spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Hrubý

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

 V Plzni dne: 26. 10. 2020

…………………………………………

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

V Klatovech dne: 26. 10. 2020         

112 000 Kč

původní stav 2 051 180 Kč

původní stav 430 748 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1 258 100 Kč

nový stav 2 078 960 Kč

nový stav 436 582 Kč

původní stav 2 481 928 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

nový stav 2 515 542 Kč

nový stav 592 860 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

původní stav 565 080 Kč

116 000 Kč3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


