
Číslo dodatku: 841-2016-508101/9

Dodatek Č.9
ke Smlouvě o dílo č. 841-2016-508101 uzavřené dne 21. 7. 2016 (dále jen

,,Smlouva o dílo")
uzavřený podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,NOZ")

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Bc. Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka
Děčín
28.řijna 979/19, Děčín l, 405 01
727 956 725
a.havlikova@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Vedoucí spo|ečník:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právni forma:
IČO:
DIČ:
Společník: .
Obchodní firma nebo název:
SIdlo:
Právni forma:
IČO:
DIČ:
Společník:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:

Právni forma:
IČO:
DIČ:
Společník:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:

Sdruženi KOPÚ Staré Křečany

SELLA & AGRETA s.r.o.
Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01
Společnost s ručením omezeným
25935721
CZ25935721

ŠINDLAR S. r. O.
Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06
Společnost s ručením omezeným
26003236
CZ26003236

ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.
Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov,
460 05
Společnost s ručením omezeným
48289761
CZ48289761

Geodetales Chrudim s.r.o.
Chrudim IV, k Májovu 1262, 537 01
Společnost s ručením omezeným
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Číslo dodatku: 841-2016-508101/9

IČO: 27545857
DIČ: CZ27545857

Zastoupen: Dle smlouvy o sdruženi do společnosti ze dne
30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem
společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: . , jednatel společnosti SELLA &
AGRETA s.r.o.

v technických záležitostech oprávněn jednat: 1. .
2
3
4. .

Telefon: 1.
2.
3.
4.

E-mail : 1.
2.
3.
4.

ID DS: ye3zrqr
Bankovní spojení: KB Choceň
Číslo účtu: 27-1258410247/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vedeném: vložka 15896

2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 19512
3. Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 4917
4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 25283

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 1.
zpracováni návrhu KOPÚ: 2.

(dále jen ,,zhotovitel")

Předmět díla smlouvy:
Vypracování návrhu ,,Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany"

ČI. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku je posunuti termínu plněni dilči části 3.2.2. Vypracováni návrhu nového
uspořádání pozemků k vystavení dle ust. § 11 odst. 1 zákona z terminu 31. 10. 2020 na
30. 11. 2020. Důvodem k posunu je koronavirová epidemie a vyhlášení nouzového stavu
vládou ČR v důsledku čehož jsou značně ztíženy práce na uvedené etapě pozemkové
úpravy.

1.2. Ke změně dochází v Položkovém výkazu činnosti, který je nedílnou součásti dodatku jako
příloha č. 1, konkrétně termín ukončení dňčí části 3.2.2. - Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, se mění na 30. 11. 2020.
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Číslo dodatku: 841-2016-508101/9

ČI. II

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednáni uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 8 se nemění.

2.2.

2.3.

2.4.

Tento dodatek je nedílnou součásti smlouvy č. 841-2016-508101 k provedeni díla s názvem
,,Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Křečany".

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašujI, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále
prohlašuji, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
své pravé a svobodné vůle připojuji své podpisy.

V Teplicích dn, 2 9 -10" 2020

Za objednatele:

27 -10- 2020
V Chocni dne

Za zhotovitele:

Datum' 2020. IQ 27 7858:24 401 '(W

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

v zastoupeni Ing. Pavel Pojer,
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

Příloha:

1. položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 SOD - KOPU v k.ú. Staré Křečany
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položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 SOD - KOPU v k.ú. Staré Křečany

Termín
. , . Cena za MJ bez Cena bez DPH . .Hlavní celek l dÍIči čast MJ Počet MJ . . ukoncentDPH v Kc celkem v Kc

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole bod 38 1 000 38 000 31.03.2017

3.1.2. Podrobné zaměřeni polohopisu v obvodu KOPÚ ha 1742 500 871 000 31.05.2017

zjišťováni hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanoveni obvodů KOPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 100 brň 506 1 100 556 600 20. 11. 2017
357/2013 Sb.

3.1.3
Zjišťováni hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 brň 102 1 100 112 200 20. 11. 2017

Vyhotoveni podkladů pro připadnou změnu katastrálni 100 brň O 3 000 O 20. 11. 2017
hranice
Zjišťování hranic obvodů KoPŮ, geometrický plán pro

3.1.3. stanoveni obvodů KOPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 100 brň 8 1 100 8 800 15. 12. 2018
n r_r Inn r m ri

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 1738 250 434 500 20. 11. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1734 250 433 500 30. 7. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v KČ 2 454 600 15.12. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracováni plánu společných zařizení ha 1732 400 692 800

výškopisné zaměřeni zájmového území v obvodu KoPÚ v
, 3.2.1.1. . . . ha 103 500 51 500

' trvalých a mimo trvale porosty

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 30. 11. 2018
3.2.1.2. liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 100 brň 131 1 000 131 000

stavbami

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace
3.2.1.3. vodohospodářských staveb PSZ pro stanoveni plochy záboru 100 brň 21 20 000 420 000

půdy stavbami

Vypracováni návrhu nového uspořádáni pozemků k vystaveni
3.2.2. . ha 1732 600 1 039 200 30.11.2020dle §11 odst. 1 zakona

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KOPÚ ks 2 30 000 60 000 do 1 měsíce odvýzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v KČ 2 394 500

do 3 měsíců nabyti
3.3 Mapové dílo ha 1732 350 606 200 PM 1.rozhodnuti

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v KČ 606 200

nejpozději do 30.9.
roku následujiciho

3.4. Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM 100 brň 1000 650 650 000 po roce v němždošlo k zápisu KOPÚ
do katastru
nemovitosti

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v KČ
650 000



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v KČ 2 454 600 KČ

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v KČ 2 394 500 KČ

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v KČ 606 200 KČ

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v KČ 650 000 KČ

Celková cena bez DPH v Kč 6 105 300 Kč

DPH 21% V Kč 1 282113 Kč

Celková cena díla včetně DPH v KČ 7 387 413 KČ

V 'ep"c'ch dne 2 9 "10" 2020 " "°"' "" 2 7 "10" 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v zastoupeni Ing. Pavel Pojer,

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Milan Petr, jednatel Sella & Agreta s.r.o.


