
Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná 

 

DODATEK Č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 10-2020-544101, Č. ZHOT. 2001  

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami 

 

     Objednatel:    Česká republika - Státní pozemkový úřad,    

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro                                                                           

Pardubický kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr 

Mikuláš 
      Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubic  
      Tel.: xxx    
      E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

   Zhotovitel:                                    P O P R spol. s r.o.  

   Sídlo:                                       Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové –   Slezské 

Předměstí 

    zastoupený:                         Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem 

    tel./fax:                                xxx  

    e-mail:                                 xxx 

    ID DS:                                  v4tr3ia 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx   

    tel./fax:                                                       xxx 

    e-mail:  xxx 

    bankovní spojení:  Komerční banka Hradec Králové   

    číslo účtu:  894044-511/0100    

    IČO:  465 09 283   

    DIČ  CZ 465 09 283 

Zhotovitel je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C,  vložka 2285 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna ceny díla v souvislosti se změnou ve 

financování díla, která byla ošetřena v dodatku č. 1. Protože předmětem po změně 

financování není povinná publicita, a protože tato nebyla ošetřena v méněpracích 

vyčíslených v dodatku č. 2, je nutno o tuto položku snížit celkovou cenu díla. Cena díla se 

snižuje o položku č. 6 Ostatních nákladů – Prezentační cedule.  

 

Výsledná cena díla se mění takto: 

Původní cena díla ve znění SOD a dodatků č. 1 a 2 bez DPH: 7 813 893,52 Kč 

Méněpráce – prezentační cedule - 6 000,00 Kč 

Výsledná cena díla bez DPH: 7 807 893,52 Kč 

DPH 21% 1 639 657,64 Kč 

Výsledná cena díla vč. DPH: 9 447 551,16 Kč  

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Pardubicích dne 04.11.2020 V Hradci Králové dne 03.11.2020 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera           Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj                           


