
Číslo smlouvy objednatele: 1265-2017-541101



Číslo smlouvy zhotovitele: 6a/2017


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenice u Zákup
Dodatek č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenice u Zákup


D O D A T E K č. 5 
k e  s m l o u v ě  o  d í l o 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký  kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj,
Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 

pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost osob:

GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323

Ing. Helena Krausová, IČO 72274433

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. j. 1265-2017-541101
Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 13. 10. 2020 a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  
Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. 1265-2017-541101 mění následujícím způsobem:
1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – se snižují z původního počtu 150 MJ na 31 MJ.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – se snižují z původního počtu 100 MJ na 23 MJ.
3. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) se tak snižuje z 891 500 Kč bez DPH na 829 200 Kč bez DPH.
Zároveň se, vzhledem k nezbytnosti doplnění a opravení dokumentace na základě jednání RDK a vzhledem k termínům jednání RDK v měsíci listopadu 2020 a zasedání zastupitelstva města Zákupy, kvůli kterým nelze zaručit odevzdání dílčích etap 3.5.1 a 3.5.i.a) až c) ve stanoveném čase, mění termíny dle položkového výkazu přílohy Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 následovně:
1.
Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. a 3.5.i.a) až c) – Vypracování plánu společných zařízení a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – z 30. 11. 2020 na 28. 2. 2021.
2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z 30. 4. 2021 na 31. 7. 2021. 
Čl. II 

Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 125 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	829 200 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	177 600 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	236 600 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 368 400 Kč

	DPH 21%
	497 364 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 865 764 Kč


Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

4.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci dne 30. 10. 2020











V Plzni dne 21. 10. 2020
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 

Pavel Vostracký

ředitel 
jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj
GROMA PLAN s. r. o. 
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