
Číslo smlouvy objednatele: 1266-2017-541101



Číslo smlouvy zhotovitele: 6b/2017


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velenice u Zákup
Smlouva o dílo – Dodatek č.5 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velenice u Zákup


D O D A T E K č. 5
k e  s m l o u v ě  o  d í l o 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký  kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj,
Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 

pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost osob:

GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323

Ing. Helena Krausová, IČO 72274433

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. j. 1266-2017-541101
Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 13.10.2020 a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  

Z tohoto důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě č. j. 1266-2017-541101 mění následujícím způsobem:
1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - se snižují z původní hodnoty 200 MJ nově na 44 MJ.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - se snižují z původní hodnoty 100 MJ nově na 30 MJ.
3. Cena návrhových prácí celkem bez DPH (3.5.1. – 3.5.3.) se tak snižuje z původní hodnoty 1.525.000,- Kč nově na 1.458.800,- Kč bez DPH.
4. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 4 060 800,- Kč nově na 3.994.600,- Kč bez DPH.
Čl. II
Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 5, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění a doplňuje následovně:
	Hlavní celek - Přípravné  práce celkem bez DPH
	1 931 200 Kč

	Hlavní celek  - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 458 800 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	290 000 Kč

	Hlavní celek  -Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	314 600 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 994 600 Kč

	DPH 21%
	838 866 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 833 466 Kč


Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1266-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.  Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
4.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci dne 26.10.2020












V Plzni dne 22.10.2020
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 

Pavel Vostracký

ředitel 
jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj
GROMA PLAN s. r. o. 
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