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Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Olomoucký kraj, obdržel v rámci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
 v k.ú. Malá Morava“ následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
Dne 06.11.2020 tak obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
v tomto znění: 
 
 
1)  
K bodu 2.3. smlouvy o dílo:  
Komplexní pozemkové úpravy jsou zpracovávány za účasti třetích osob, jež mají podstatný 
vliv na průběh a plnění termínů celého díla. Jsou to vlastníci pozemků, další účastníci řízení 
a dotčené orgány a organizace státní správy včetně správců sítí. Úzká spolupráce je rovněž 
s katastrálním úřadem – rovněž třetí strana, na jejichž kapacity ani rychlost nemá zhotovitel 
žádný vliv.  
Jak bude objednatel přistupovat k prodlení způsobeným třetími stranami?  
Nebylo by vhodnější zachovat formulaci doposud ve smlouvách o dílo používanou a to že: 
„Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí ……“  
 
2)  
K bodu 5.6. smlouvy o dílo:  
Dnes lze velmi těžko předpokládat, k jakým změnám předpisů v budoucnu dojde a jaký vliv 
toto bude mít na náklady na zhotovení díla. Některé předpisy dokonce může zadavatel 
svévolně měnit sám.  
V případě, že dojde k zvýšení nákladů na dílo vyššími požadavky vlivem změny právních a 
jiných předpisů bude toto ze strany objednatele kompenzováno navýšením ceny díla?  
 
 



3)  
K bodu 6.2.2.e. smlouvy o dílo:  
Kdo provede zjišťování průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty?  
Zjišťování hranic provede pozemkový úřad sám a zhotovitel následně, dle smlouvy o dílo, 
pouze zaměří vyšetřený stav?  
Obsah bodu V. přílohy č. 1 k Vyhlášce není úplně stavěn na tuto etapu.  
Domníváme se, že trvalá stabilizace (označení), vyžadovaná smlouvou o dílo v etapě 
6.2.2.e), je v kolizi s katastrální vyhláškou. Dle zkušeností je praktická a jediná správná 
stabilizace dočasná – jedná se o budoucí stav katastrální mapy, u nějž ještě vlivem naplnění 
zákonných kritérií a pojednání může dojít ke změnám, nebo vlivem nedokončení PÚ nemusí 
nikdy vejít v platnost.  
 
4)  
K bodu 6.2.3. smlouvy o dílo:  
Jak dlouho bude trvat katastrálnímu úřadu vydání kladného stanoviska?  
To je nutno znát především s ohledem na znění bodu 2.3. smlouvy o dílo a bodu 15.5. 
smlouvy o dílo.  
Žádám o informaci rozdělenou pro případ v „covid“ a „ne-covid“ době.  
Jsou známy i případy, kdy obvody přebírá katastrální úřad mnoho měsíců, někdy i v řádu let!  
Nebylo by vhodnější etapu vydání kladného stanoviska vyčlenit až za etapu předání dílčí 
části díla? (samozřejmě, že bude nutné k akceptaci této části díla a následné fakturaci)  
 
5)  
K bodu 6.4. smlouvy o dílo:  
Ve smlouvě o dílo a položkovém výkazu se zdá být rozpor v termínech na zpracování DKM.  
Kolik času si má vyhradit zpracovatel na dobu od odevzdání DKM ke kontrole katastrálnímu 
úřadu do vydání kladného stanoviska?  
Tuto informaci potřebujeme vědět přesně i v případě opatření „covid“ – bod 15.5. smlouvy o 
dílo, abychom správně ocenili a zodpovědně připravili tuto položku.  
Žádáme o informaci, jak dlouho tato kontrola bude probíhat za normální situace a jak dlouho 
v „covid době“.  
To je nutno znát především s ohledem na znění bodu 2.3. smlouvy o dílo a bodu 15.5. 
smlouvy o dílo.  
Nebylo by vhodnější etapu vydání kladného stanoviska vyčlenit až za etapu předání dílčí 
části díla? (samozřejmě, že bude nutné k akceptaci této části díla a následné fakturaci)  
(dokonce se ze znění odstavce 6.4.4. a zmiňovaných tří měsíců – totožných s položkovým 
výkazem - zdá, že původní záměr Objednatele takový mohl být, avšak odstavec 6.4.6. toto 
popírá)  
 
6)  
K bodu 7.2.i smlouvy o dílo:  
Zřejmě omylem je zde požadováno jedno paré příloh rozhodnutí pro katastrální úřad – 
tomuto se běžně nezasílá.  
 
7)  
K bodu 7.3. smlouvy o dílo:  
Měřítko veškerých grafických výstupů všech etap pozemkových úprav zřejmě nebude 
stanovovat katastrální úřad, nebo snad ano?  
 
8)  
K bodu 10. smlouvy o dílo:  
Struktura bodu 10.4. a 10.5. může být zavádějící.  
Bude smluvní pokuta udělena i v případě prvního vrácení díla k opravě nebo dopracování?  
Nepatří poslední věta odstavce 10.4. spíše do odstavce 10.5., kde se teprve mluví o 
opakovaném nepřevzetí díla a udělení smluvní pokuty?  



9)  
K bodu 11. smlouvy o dílo:  
Co vede objednatele k tomu, aby Objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem?  
11.9. - Co vede objednatele k tomu, aby tlačil zhotovitele k tomu, aby prohlásil a zavázal se, 
že on ani jednotliví autoři či spoluautoři Díla nebudou požadovat, aby byli u Díla uváděni jako 
jeho autor či spoluautor?  
Je toto obecný – nový postup MZE, potažmo Vlády ČR – popírat apriori autorství, nebo se 
jedná jen o specifikum smluv SPÚ?  
Když je cena autorských práv ohodnocena 10-ti procenty ceny díla – nebylo by z pozice 
daňového poplatníka vhodnější autorství ponechat autorovi a nekupovat si jej takto z peněz 
daňových poplatníků pro účely sebeprezentace státního úřadu, jehož poslání je zřejmě i jiné 
než si udělovat ceny Žít krajinou za díla, jež „sami“ vytvořili?  
Jaká je odhadovaná investice SPÚ do takto přenechaných autorských práv v běžném 
kalendářním roce?  
 
10)  
K bodu 13.1. smlouvy o dílo:  
Neuvažuje zadavatel o tom, že když si převezme autorství díla, převzal by si na sebe i 
zodpovědnost za záruky a vady díla?  
 
11)  
K bodu 14.3. smlouvy o dílo:  
Jedná se pouze o újmy spojené s tímto dílem, nebo obecně o veškeré újmy, jež SPÚ mohou 
vznikat?  
Jedná se i o újmy hrozící, ale o nichž zhotovitel neví?  
Je povinností zhotovitele aktivně vyhledávat rizika a upozorňovat na ně objednatele?  
Je toto podstatnou částí objednaného díla a je potřeba na to vyčlenit síly a finanční 
prostředky?  
 
12)  
K bodu 15.5. smlouvy o dílo:  
SPÚ nepovažuje dopady koronaviru za nepředvídatelné.  
Je tím kdo ví, jak vše dopadne přímo SPÚ, nebo je to politika Vlády ČR tento bod začleňovat 
do smluv o dílo?  
Žádám o podrobné informace o dopadech koronaviru, jež již SPÚ má.  
Především žádám o detailní informace o konkrétních dopadech koronaviru týkajících se naší 
společnosti a SPÚ. Především ústředí SPÚ, Krajského pozemkového úřadu a okresní 
pobočky SPÚ, ale také dopadů na třetí strany jako jsou Katastrální úřady,…., jež mohou 
zapříčinit zpoždění v předání díla a potažmo i újmu na straně SPÚ.  
 
13)  
K zadávací dokumentaci:  
Bylo by korektní do zadávací dokumentace – na konec odstavce 2, u něhož lze přemýšlet, 
zda má vůbec v zadávací dokumentaci co dělat, doplnit věty:  
„Zadávací dokumentace ve zde zveřejněné podobě nebyla zhotovitelům nikdy předložena  
k vyjádření. Zhotovitelé s takovouto zadávací dokumentací nikdy nevyslovili souhlas a ani ji 
nemohli připomínkovat.“  
Tak aby nedošlo k milnému dojmu, že bylo se zhotoviteli znění zadávací dokumentace 
konzultováno.  
Doplní zadavatel tyto věty do zadávací dokumentace? 
 
 
 
 
 



 
 
Zadavatel odpovědi na výše uvedené dotazy zpracovává a jeho odpověď bude uveřejněna 
v nejkratším možném termínu, s ohledem na rozsah uvedených dotazů. V rámci odpovědi 
zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
V Olomouci dne 06.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
 
 
v.z. Ing. Helena Chromčáková 
zástupce ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj 
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