
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 466-2019-541101 uzavřené dne 26.06.2019
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov a v části k.ú. Lázně Kundratice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘)
Smluvní strany:

Objednatel:









Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:











Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov














Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:











U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec 1
 
Zastoupen: 









Ing. Bohuslavem Kabátkem, 














ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Bohuslav Kabátek,   
jednat:










 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech je 


Ing. Petr Skalický
oprávněn jednat: 







KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec 

Adresa: 










U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon:










+420 602 487 986, +420 602 411 176
E-mail:











b.kabatek@spucr.cz














p.skalicky@spucr.cz 
ID DS:











z49pe3
Bankovní spojení:







Česká národní banka                                             

Číslo účtu: 









3723001/0710



         

IČO:












01312774
DIČ:












CZ01312774 – není plátce DPH     



                     

(dále jen ,,objednatel‘‘)
a
Zhotovitel:










AGROPLAN spol., s.r.o.
Sídlo:











Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4

 
Zastoupený:









Jana Švábová, jednatel














Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech je



Jana Švábová, jednatel 

oprávněn: 










Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech



xxxxxxxxxxxxxxxxxx




oprávněn jednat:







xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:












xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:











xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:











pb5jxk5
Bankovní spojení:







ČSOB Praha 4
Číslo účtu:









31405/0300
IČO:












48110141
DIČ:












CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16154
(dále jen ,,zhotovitel‘‘)

(společně dále jako ,,smluvní strany‘‘)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 466-2019-541101.
I. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem onemocnění COVID-19 mění termíny dílčích částí 3.4.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2 následovně:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín původní
	Termín nový

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhl. č. 357/2013 Sb.
	30.11.2020 
	30.04.2021


	3.4.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31.03.2021
	31.07.2021

	3.5
	Návrhové práce

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	30.11.2021
	31.03.2022

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	30.11.2021
	31.03.2022

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30.11.2021
	31.03.2022

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30.11.2021
	31.03.2022

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.08.2022
	31.12.2022 


II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.
  Za objednatele:
     Za zhotovitele:
   ..………………………………
     ..………………………………
   Ing. Bohuslav Kabátek
     Ing. Petr Kubů
   ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

     jednatel AGROPLAN, s.r.o. 

1

