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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – DODATEK č. 1  
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice 
Pobočka Teplice 
Adresa: Masarykova třída 2421/66, 415 01 Teplice 
zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, Pobočka Teplice  
         
      Tel.: +420 727 956 872    
      E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:    

Jméno: EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny 

    zastoupený:                                              Ing. Jiří Benda, jednatel 
 Ing. Jan Egermayer, jednatel 
    tel./fax: 
    e-mail: 
    ID DS: y663e3m 
     
 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
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    bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. 
    číslo účtu: 545 481/0100  324 63 72/0800          
    IČO: 104 42 481   
    DIČ: CZ10442481 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 19455 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na 
„Výstavbu polních cest VPC4 a VPC12 v k.ú. Ohníč“ ze dne 1. 9. 2020 č. objednatele 865-
2020-508101 (dále jen „dodatek“) 
 

Čl. I Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méněpráce spočívající v úpravě řešení sanace 
pláně u polní cesty VPC12 v k.ú. Ohníč. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních 
prací takto: 

Vícepráce bez DPH činí:                  140 579,46 Kč 
DPH činí                                             29 521,68 Kč 
Vícepráce vč. DPH činí:                 170 101,14 Kč 
 
Méněpráce bez DPH činí:                344 405,54 Kč 
DPH činí:                                            72 325,16 Kč 
Méněpráce vč. DPH činí:               416 730,70 Kč 

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla  bod  4. smlouvy následovně 
 
Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí:                                                                 6 081 173,92 Kč 
DPH 21 % činí:                                                              1 277 046,52 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:              7 358 220,44 Kč 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).    
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3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1. byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 

V Teplicích dne 16. 11. 2020 V Lounech dne 13. 11. 2020 

 

 

 

 

…………………………………… ………………………………………………. 

objednatel zhotovitel 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  Ing. Jiří Benda        Ing. Jan Egermayer 
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro jednatelé  
Ústecký kraj 
 

V zastoupení 

Ing. Pavel Pojer   
Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro  
Ústecký kraj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Měna: Kč
Poř.   Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: n20256. - Výstavba polních cest VPC4 a VPC12 v k.ú. Ohníč, Výstavba přehrážky v k.ú. Ohníč
- ZBV 1-06.11.2020

- Odpočet
SO 01 - Vedlejší polní cesta VPC12
1 - Zemní práce

02 119001201

Úprava zemin vápnem 
nebo směsnými 

hydraulickými pojivy za 
účelem zlepšení 
mechanických 
vlastností a z

-1 244,000 m3 114,59 -142 549,96

04 58530170
vápno nehašené CL 90-

Q pro úpravu zemin 
standardní

-65,310 t 3 058,13 -199 726,47

Součet za 1 - Zemní práce -342 276,43

998 - Přesun hmot

30 998225111

Přesun hmot pro 
komunikace s krytem z 

kameniva, 
monolitickým 

betonovým nebo 
živičným  dopravní 

vzdálen

-65,310 t 32,60 -2 129,11

Součet za 998 - Přesun hmot -2 129,11

Celkem SO 01 - Vedlejší polní 
cesta VPC12 -344 405,54

Celkem - Odpočet -344 405,54

- Přípočet
SO 01 - Vedlejší polní 

cesta VPC12
1 - Zemní práce

05 122301103

Odkopávky a 
prokopávky 

nezapažené  s 
přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na 

dop

127 570 m3 73,47 9 372,57

07 162701105

Vodorovné přemístění 
výkopku nebo sypaniny 
po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, 

bez naložení vý

127 570 m3 184,66 23 557,08



08 162701109

Vodorovné přemístění 
výkopku nebo sypaniny 
po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, 

bez naložení vý

765 420 m3 15,12 11 573,15

11 171201211R

Poplatek za uložení 
stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva 

zatříděného do 
Katalogu

229,630 t 49,42 11 348,31

Součet za 1 - Zemní práce 55 851,11

5 - Komunikace pozemní

18 564851111

Podklad ze štěrkodrti 
ŠD  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm

850 500 m2 90,82 77 242,41

Součet za 5 - Komunikace 
pozemní 77 242,41

998 - Přesun hmot

30 998225111

Přesun hmot pro 
komunikace s krytem z 

kameniva, 
monolitickým 

betonovým nebo 
živičným  dopravní 

vzdálen

229,630 t 32,60 7 485,94

Součet za 998 - Přesun hmot 7 485,94

Celkem SO 01 - Vedlejší polní 
cesta VPC12 140 579,46

Celkem - Přípočet 140 579,46

CELKEM - ZBV 1-06.11.2020 -203 826,08


