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Č. sml. zhotovitele: 2578/070

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4
(podle 9 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRA VA
V K. Ú. HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE

SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník
Adresa: Lipovská 125/12, 790 Ol Jeseník
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
V techn. záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jaromír Kamler

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

I. Z hot o v i tel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.,jednatelem
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V tech. Záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Sáblík, zodpovědný projektant
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČIDIČ: 28597044/ CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v
Ostravě,oddílCI vložka4414 7.

2. Z hot o v i tel: GEOPROGRES, spol. s LO.
Adresa: Stoliňská 819/,6,19300 Praha 9 - Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luďkem Šafářem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V tech. Záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojeni: Česká spořitelna as. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČIDIČ: 45317551 ICZ453I7551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Praze, oddíl CI
vložka7760

ČI. I.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačních celků:

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a
1.6. vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně ocenění

trvalých porostů

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
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2. Důvodem uzavření dodatku je zpoždění při zápisu obvodu do katastru nemovitostí,
které nebylo zapříčiněno zpracovatelem. Zápis obvodu je důležitým technologickým
krokem, bez kterého není možné kvalitně zpracovat dokumentaci nároků.

3. Na základě výše uvedeného se posouvá termín jednotlivých ucelených částí
následovně:

Současný
Termín

odevzdání
UC Název UC termín

dle dodatku
odevzdání

č. 3
Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu

1.6. nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 30.9.2014 30.11.2014
nesouladu druhu pozemků, včetně ocenění trvalých porostů

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 31.8.2015 30.10.2015

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 31.10.2015 30.11.2015

4. Cena ani jiné, než výše uvedené smluvní podmínky se tímto dodatkem nemění.

~. cr, 201ý
V Jeseníku dne .

Z a o b jed n a tel e:

STATNí I'UZEl\lKOVÝ ÚI~AD
Krajský 1"''''lIIk,,''Ý ,.•řad pro Olomoucký kraj
Poh\),ka .k:-;l'lIík

Lipovsk;i 125

.7~."I.J~ @

Ing. Peter Toul

vedoucí Pobočky Jeseník

V Olomouci dne ~.~:.~~: ..~014

Z a z hot o v itel e:

AgPOL S.f.O.
Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc
Česká republika

597 44, Dle: CZ28597044

...... "'l" ~ .

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,

jednatel
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