
Realizace společných zařízení v k.ú. Dlouhá Loučka 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. obj. 837-2020-544101, č. zhot. 1519.0070646PDO ze dne 7.9.2020 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy  
      Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
       
      Tel.: xxx    
      E-mail: m.simek1@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

EUROVIA CS, a.s.  

Sídlo:                                     U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

    zastoupený:                       statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)  

                                              Ing. Martin Borovka, předseda představenstva 

                                              Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva 

                                              osoba oprávněná jednat za zhotovitele: 

                                              Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

    tel./fax:                               xxx  

    e-mail:                               xxx                    

    ID DS:                               bjpdzta 

 

  

    v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

 xxx 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

 xxx        

    tel./fax: xxx  

mailto:m.simek1@spucr.cz
mailto:michal.sumpik@eurovia.cz


    e-mail: xxx 

    bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

    číslo účtu: 141 370 152 / 0100   

    IČO: 452 74 924  

    DIČ: CZ45274924 je/není plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 1561 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

V souladu se zněním Čl. XVII. bodem 3 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody 

přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu uzlového bodu č. 1 z důvodu přetrvávajících 

špatných klimatických podmínek. Vzhledem k trvalým a vydatným srážkám v podzimním 

období tohoto roku nebylo možné zahájit stavební práce kvůli nesjízdnosti terénu a nasycení 

podloží.  

Z tohoto důvodu dochází k prodloužení uzlového bodu č. 1 dle Čl. V. bod 5. smlouvy o dílo 

nově na 30.6.2021. 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Pardubicích dne 23.11.2020 V Hradci Králové dne 20.11.2020 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj                       

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, 

dle plné moci 

 


