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DODATEK Č. 1
SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST
  (dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Jiří Krampl, vedoucí pobočky Vyškov
		Mgr. Bc. Edita Kremláčková, rada Vyškov
Adresa: 					     Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel.:	xxx Ing. Krampl
	xxx, Mgr. Bc. Edita Kremláčková
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz, 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
 (dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk55466759]Zhotovitel:    	KAVYL, spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk55466770]Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem
Tel.:	xxx
E-mail: 	xxx 
ID DS:	xd6fc6e
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
Tel. 	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	86-3602390257 / 0100
[bookmark: _Hlk55466786]IČO:	49975358
DIČ:	CZ49975358, je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ust. čl. XVII odst. 3 smlouvy č. 1154-2020-523101 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výsadba protierozních mezí ZM4, ZM7 v k.ú. Čechyně“ se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:
Čl. III. odst. 4 nově zní:
Celková cena za  dílo:
bez DPH činí                                                                           	580 236,38 Kč
DPH 21 % činí		                                                  	121 849,64 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí          	           702 086,02 Kč

Z toho:
1. Cena za provedení výsadby ZM4, ZM7: 
bez DPH činí                                                                           	310 927,88 Kč
DPH 21 % činí		                                                    	  65 294,85 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  	376 222,73 Kč

2. Cena za zajištění následné péče ZM4, ZM7: 
a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH			  89 769,50 Kč
						DPH 				  18 851,59 Kč
						Cena včetně DPH 		108 621,09 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			  89 769,50 Kč
						DPH 				  18 851,59 Kč
						Cena včetně DPH 		108 621,09 Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			  89 769,50 Kč
						DPH 				  18 851,59 Kč
						Cena včetně DPH 		108 621,09 Kč

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Důvodem výše popsané změny smlouvy je administrativní opomenutí (překlep) při přípravě smlouvy před jejím podpisem. Místo správné hodnoty 21 % DPH za provedení výsadby ZM4, ZM7 ve výši 65 294,85 Kč byla ve smlouvě uvedena nesprávná částka 68 294,85 Kč.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, ale na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
  


	V Brně dne: 25.11.2020
	V Mohelně dne: 23.11.2020

	[bookmark: _GoBack]

	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Renata Číhalová
za objednatele
	Ing. Slavomil Dokulil
za zhotovitele









Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek
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