
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

591/17-2-Z10/20

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

COLAS CZ, a.s.

91 064,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

91 064,02 19 123,4421,00%

CZK 110 187,46
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 591/17-2-Z10/20

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

110 187,4691 064,02
591/17-2-

11-Z10/20
SO 109 Polní cesta VPC10

91 064,02 110 187,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

12.11.2020

 

 

Strana 3 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 064,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 91 064,02 21,00% 19 123,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 187,46

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-2-11-Z10/20 - SO 109 Polní cesta VPC10

COLAS CZ, a.s.

Strana 4 z 9



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 064,02

HSV - Práce a dodávky HSV 91 064,02

    1 - Zemní práce 7 931,31

    2 - Zakládání 33 338,93

    5 - Komunikace 36 679,50

    8 - Trubní vedení 11 706,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998,92

    99 - Přesuny hmot a suti 408,56

591/17-2-11-Z10/20 - SO 109 Polní cesta VPC10

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 064,02

D HSV Práce a dodávky HSV 91 064,02

D 1 Zemní práce 7 931,31

1 K 132151104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně m3 30,800 147,51 4 543,31 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 100 m3

VV výkopek drenáž1*0,4*1,1 30,800

4 K R2 Přebytečný výkopek m3 30,800 110,00 3 388,00

PP Přebytečný výkopek, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy

VV výkopek 30,800

D 2 Zakládání 33 338,93

5 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 22,400 691,72 15 494,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm

VV drenáž1*0,4*(1,1-0,3) 22,400

6 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 

meliorace
m 70,000 254,92 17 844,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

VV drenáž1 70 70,000

VV km 0,003 - 0,073 PS

D 5 Komunikace 36 679,50

7 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 14,850 2 200,00 32 670,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, 

s provedením lože tl. 50 mm z betonu

P
Poznámka k položce: 

nová čela u propustku u napojení na silnici na Komárov

VV dl 14,85 14,850

8 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 14,850 270,00 4 009,50 CS ÚRS 2020 02

PP Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene  v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

P
Poznámka k položce: 

nová čela u propustku u napojení na silnici na Komárov

VV dl 14,850

D 8 Trubní vedení 11 706,80

9 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 11,000 103,83 1 142,13 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV chráničky 11 11,000

VV km 0,042 - 0,053 PS

10 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 11,000 235,59 2 591,49 CS ÚRS 2020 02

PP trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8

VV chráničky 11,000

13 K 894811141 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm kus 1,000 4 153,19 4 153,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka 

od 860 do 1230 mm

VV 1 1,000

14 K 89950141R Těsnění otvorů kanalizační maltou kpl 1,000 1 212,00 1 212,00

PP Těsnění otvorů kanalizační maltou

P
Poznámka k položce: 

utěsnění provrtaného otvoru na stávající vtokové jímce kanalizační maltou

15 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 1,210 2 155,36 2 607,99 CS ÚRS 2020 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV chráničky * 0,11 1,210

VV délka potrubí * spotřeba na bm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 998,92

16 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,300 3 329,72 998,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 

mm

VV 0,3 0,300

D 99 Přesuny hmot a suti 408,56

17 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 68,093 6,00 408,56 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-2-11-Z10/20 - SO 109 Polní cesta VPC10
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 12.11.2020

Kód Popis MJ Výměra

 591/17-2-11-

Z10/20
SO 109 Polní cesta VPC10

dl 14,850

dl 14,85 14,850

Použití figury:

594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 14,850

599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 14,850

drenáž1 70,000

drenáž1 70 70,000

Použití figury:

212751106 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace m 70,000

132151104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně m3 30,800

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 22,400

drenáž2 253,000

drenáž3 206,000

chráničky 11,000

chráničky 11 11,000

Použití figury:

871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 11,000

899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 1,210

28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 11,000

obsyp 6,000

obsyp 6 6,000

sjezdy 24,000

sjezdy 2*12 24,000

výkopek 30,800

výkopek drenáž1*0,4*1,1 30,800

Použití figury:

132151104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně m3 30,800

591/17-2-Z10/20

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce
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Kód Popis MJ Výměra

R2 Přebytečný výkopek m3 30,800
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